PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY N° 0687

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

ARTICULO 1°. VALIDEZ DE ESTE PLIEGO.

Las Disposiciones de este Pliego tendran validez, salvo indicacion en contrario en la
Ley N° 0687 de Obras Publicas y su Reglamentacion, en el Pliego General Unico de
Bases y Condiciones y en las Disposiciones Complementarias.

ARTICULO 2°. FINALIDAD. . DENOMINACIONES Y  REFERENCIAS.
TERMINOLOGIA

FINALIDAD. El presente tiene por finalidad complementar en forma precisa el
Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras
Publicas.

DENOMINACIONES. Las denominaciones que se utilizan en el presente llamado se
ajustan a las dadas en cada caso, en el Artigulo 30 de la LEY, sus modificatorias y
su Reglamentacion y en el Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la
Contratacién de Obras Publicas.

Cuando la documentacidon del llamado haga referencia a dias, la interpretacion
debera cefiirse a lo detallado a continuacion:

Dias: En general y salvo indicacidon especial en contrario, se consideraran dias
corridos.

Dias corridos: Todos los dias del mes, en los términos de lo dispuesto por el
Codigo Civil y Comercial de la Nacién.

Dias habiles: Los dias y el horario en que funcionan las oficinas de la
Administracion Publica provincial.

Dias laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no
laborables.

Mes: Periodo de acuerdo a lo definido por Articulo 6° del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion.

SIGNIFICADO: En el presente pliego y en la documentacion del contrato de obra
que se celebre, se emplean con el significado que aqui se indica, los siguientes
términos.

Administracion: Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
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Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado fehacientemente la
adjudicacién de LA OBRA a su favor, hasta la firma del Contrato respectivo.

Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.

Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Su definicion y alcances son los previstos en
el Cddigo Civil y Comercial de la Nacion. Complementariamente, en lo
prescripto por el articulo 41 de la Ley N° 0687 de Obras Publicas de la
Provincia.

Circular con Consulta: Las respuestas de la Administracion a los pedidos de
aclaracion formuladas por los interesados en relacion a la documentacion
licitatoria.

Circular sin Consulta: Las aclaraciones de oficio que la Administracion formule
con relacién a la documentacion licitatoria.

Circulares — Notificacion: Los Interesados deberan notificarse de la informacion
que surja de las Circulares con y sin Consulta, a través del Sitio Web oficial del
Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. Las Circulares emitidas pasaran a
formar parte de la documentacion licitatoria.

Comision de Anadlisis de Ofertas: Es la que examina todas las propuestas
recibidas y aconseja la pre-adjudicacion de la propuesta mas conveniente y/o el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles.

Comitente: Estado Provincial del Neuguén - Poder Judicial de la Provincia del
Neuquén.

Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante
autorizado del Comitente y por el Adjudicatario, encabeza toda Ia
documentacién del Contrato y donde se estipulan los puntos fundamentales de
la contratacion.

Contratista: El adjudicatario una vez firmada la Contrata.

Contrato: Es el conjunto de derechos y obligaciones que rigen las relaciones
entre el Comitente y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos
los documentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata.

Convocatoria: Forma de llamado establecida en la Ley Provincial N° 0687 de
Obras Publicas.

Descargo: Presentacion escrita interpuesta ante la Administracién, por un
Proponente cuya oferta haya sido impugnada en tiempo y forma, por otro
Proponente. El descargo es presentado con el objeto de ejercitar el derecho de
defensa y de rebatir los cuestionamientos formulados por el impugnante.

Direccién de Obra: La Direccion de Obra sera ejercida por el profesional o
funcionario que la Administracion designe al efecto y tendra a su cargo el
control y vigilancia del cumplimiento del proyecto.

Documentacion del llamado: Esta constituida por la Ley N° 0687 y su
Reglamentacion, el Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la
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Contratacion de Obras Publicas — Provincia del Neuquén (PGU), el Pliego de
Condiciones Particulares de la Obra (PPCO), las Disposiciones Complementarias,
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), el juego completo de
planos y planillas, la Memoria Descriptiva, COmputo y Presupuesto Oficial, Plan
de Trabajos y Curva de Inversiones y toda otra documentacion que se incluya o
indique en los pliegos.

Estado o Estado Provincial: Estado Provincial del Neuquén.

Fecha de Apertura: Es la fecha de apertura fijada en la convocatoria, con
prescindencia de la fecha real en que la misma tenga lugar.

Firma / Empresa: Persona fisica o juridica o UTE habilitada para presentarse en
calidad de Oferente.

Impugnacion: Presentacidon impetrada por escrito ante la Administracién por un
Oferente que se regira en cuanto a su interposicién, tramitacion y resolucion,
por los términos de la Ley Provincial N© 1284. Se debera observar ademas el
cumplimiento en todos sus términos, del Decreto N°© 0891/94.

Impugnante: Es el Proponente / Oferente que cuestiond en los términos y
formas previstas en el pliego, la oferta presentada por otro Proponente o el
Acto de apertura de Ofertas o la Pre-Adjudicacién o la Adjudicacion.

Inspeccion de Obra: El representante designado por la Administracion, a quien
representa técnicamente en la funcién de control de las tareas, incluyendo la
seguridad e higiene; la conformidad de las tareas con el plan ambiental, la
calidad de los trabajos y de los materiales empleados, cumplimiento del plan de
trabajos, la revision y extension de los certificados correspondientes a pagos de
la obra en ejecucidn, inclusive el ajuste final de los mismos. Tiene a su cargo a
su vez lo atinente a la administracién del contrato y a las comunicaciones con la
Contratista y la responsabilidad de elevar a sus superiores el analisis de
eventuales modificaciones de proyecto, ampliaciones de plazo y aplicacion de
penalidades contractuales.

Interesados/ Licitantes: Las personas fisicas o juridicas o UTE que participen
del acto licitatorio.

Ley — LEY: Ley Provincial N° 0687 de Obras Publicas, sus modificatorias y
reglamentaciones (1.3.3 PGU).

Monto de la Oferta: El monto ofertado, determinado segun el criterio fijado en
pliegos.

Notificacion Electrénica: Es la modalidad para comunicar en forma fehaciente
todos los actos que hacen al tramite de la licitacidén, que se realizaran a través
de la pagina web de la Administracion.

Observacion: Manifestacion escrita efectuada por un Oferente contra aspectos
formales de caracter material y no sustancial, del Acto de Apertura de Ofertas.

Oferente/ Proponente: La persona fisica o juridica o UTE que presenta una
propuesta en la convocatoria.
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Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econdmicos de la
Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica y compromiso de
mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planillas de cotizacién
por items, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de inversidon y en
general, todo otro documento que guarde relacién con aquella. La Oferta se
presentara en formato impreso (papel) y en soporte digital (archivo PDF) y
hara las veces de declaracion jurada de parte del Oferente de que ambos son
idénticos a los publicados para esta Licitacién por la Administracion.

Partes: La Administracion y el Contratista.
PETP / P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

PGU / P.G.U.: Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contratacion
de Obras Publicas — Provincia del Neuquén.

PGBC / P.G.B.C.: Pliego General de Bases y Condiciones: lo constituye el
conjunto de documentos emitidos por el Comitente, circulares generadas y
notas aclaratorias.

Plazo de Ejecucidn: Plazo fijado en las Disposiciones Complementarias para la
ejecucion de los trabajos.

PPCO / P.P.C.O.: El Pliego Particular de Condiciones de la Obra.

Precios basicos: Los vigentes al mes anterior al de la fecha de apertura de la
convocatoria. Para el caso de disponerse un cambio de la fecha de apertura, el
mes base se mantendra inalterable.

Propuesta: Otra forma de definir la oferta exigida a los Proponentes para
admitir su participacion en la licitacion.
Provincia o Provincial: Provincia del Neuquén.

Registro Provincial: Es el Consejo Provincial de Obras Publicas de la Provincia
del Neuquén — Registro de Constructores.

Registro Nacional:Registro Nacional de Constructores - Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda de la Nacion.

Reglamentacién:El Decreto Provincial N°© 108/72, reglamentario de la Ley N°
0687 y normas modificatorias y complementarias.

Representante Legal:Es la persona fisica que se encuentra debidamente
autorizada por el Oferente, para rubricar toda la documentacion y la respectiva
Contrata.

Representante Técnico: Profesional universitario matriculado con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la obra, que representa al Contratista ante la
Administracion, a todos los efectos técnicos.

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica, con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo y que
cuente con la autorizacion de la Administracién.

UTE o U.T.E.:Unién Transitoria de Empresas.
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Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado expresamente
en el presente articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°, EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados que necesiten aclaracion del Legajo de Licitacion, deberan plantear
sus consultas en forma anonima a través de la pagina web oficial de la Provincia
del Neuquén o por escrito a la Administracion General del Poder Judicial de la
Provincia del Neuquén, sita en calle Alberdi N© 52 - 1° Piso de la ciudad de
Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre. La Administracion General
contestara a través de la pagina web oficialy las mismas pasaran a formar parte de
los documentos contractuales.

Las consultas deberan ser presentadas como maximo hasta diez (10) dias corridos
antes de la fecha fijada para la Apertura de la Licitacion, las que seran contestadas
por la Administracion General hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha antes
indicada.

Las firmas que adquieran el caracter de Oferentes, no podran alegar ninguna causa
fundada en el desconocimiento del contenido de las Notas Aclaratorias.

Los pliegos se obtienen libre y gratuitamente en el Sitio Web Oficial de la Provincia
del Neuquén.Los interesados que no hubieran podido acceder al ejemplar del pliego
en el Sitio Web citado, podran obtenerlo en forma gratuita y anénima en formato
digital, en la Administracion General, sita en calle Alberdi N°© 52 - 1° Piso de la
ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre.

ARTICULO 4°, REQUISITOS Y FORMAS DE REDACTAR LAS PROPUESTAS.

Las propuestas de los Oferentes a la Licitacion se presentaran en un sobre cerrado
con la siguiente inscripcion exterior:

LICITACION PUBLICA NO...../..
y que contendra:

SOBRE “A":
a) Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Esta garantia sera constituida por un monto equivalente al UNO POR CIENTO
(1%) del Presupuesto Oficial, que podra ser constituida mediante cualquiera de
los siguientes medios:

1. Boleta de deposito en efectivoen el Banco de la Provincia del Neuguén, en la
cuenta bancaria que se indique en las Disposiciones Complementarias.

2. Titulos o bonos aforados a su valor nominal, al portador, de la deuda publica
nacional o provincial, siempre que coticen oficialmente en la Bolsa de
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Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecucion de los valores a que se
refiere este apartado, se formulara cargo por los gastos que ello ocasione y
por la diferencia resultante si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la
par se reintegrara al Oferente el excedente que resultare, previa deduccion
de los gastos de la ejecucidon. En ningln caso se reconoceran intereses por
ningun concepto.

3. Afectacion de créditos que el proponente tenga liquidados y al cobro en la
Administracion Provincial del Neuquén, a cuyo efecto el interesadodebera
presentar en la fecha de la constitucion de la garantia, la certificacion
pertinente emitida por la Contaduria General de la Provincia.

4. Aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de
divisién y excusién en los términos de los Articulos 1584, 1589 y ccds- del
Codigo Civil y Comercial. No debera contener fecha de vencimiento,
allanandose expresamente a la Ley y al Contrato motivo de la misma, aun
cuando fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.
Debera expresar asimismo, nombre de la entidad bancaria, con indicacion si
es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante y con aclaracion de la
misma.

5. Seguro de caucién de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, con los anexos, condiciones generales, particulares
y suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional N° 411/69 o con el texto
ordenado segin el mismo. Se admitiran también las que se allanen al
Articulo 1590 del Cédigo Civil y Comercial, declarandose fiador solidario con
renuncia al beneficio de divisidén y excusion.

Todos los documentos integrantes de la Pdliza seran firmados por el mismo
autorizante y vendran acompafiados del recibo de pago original
correspondiente por cada uno de ellos, cuando las mismas no contengan
clausulas de validez en tal sentido. Sélo se admitiran pdlizas que contemplen
la cldusula de reajuste prevista en el Articulo 4° de las Condiciones
Generales, que para las Pdlizas de Seguro de Caucion fueron aprobadas por
la Resolucion General N° 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la
Nacion.

NOTA: Las garantias establecidas en los Apartados 4 y 5 deberan venir
acompaifados con la certificacion de las firmas autorizantes, extendida por
un escribano publico. En caso de que la certificacion aludida provenga de un
escribano de extrafa jurisdiccién, deberd contar ademas con la
correspondiente legalizacion. En dichas garantias se designara a la
Administracion asegurada como: “El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN —
Poder Judicial”.

b) Certificados de habilitacion. EI Proponente podra optar por presentar: (1.1)
Certificado expedido por el "Consejo Provincial de Obras Publicas de la
Provincia del Neuquén" con la constancia actualizada que certifique que la
Empresa oferente se halla inscripta, indicando ademas la capacidad técnica y la
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capacidad de contrataciéon anual que deberan ser igual o superior a las
capacidades minimas y en la especialidad requerida, segun se indique en las
Disposiciones Complementarias o (1.2) Certificado actualizado expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, conforme a la normativa
Nacional acreditando su capacidad anual de contratacion disponible,
cumpliendo con la especialidad y los minimos requeridos en la licitacion.

En el caso de resultar adjudicataria de la Obra una Empresa que no se
encuentra inscripta en el Registro de Constructores de la Provincia del Neuguén
(1.2), debera realizar este tramite con caracter obligatorio a fin de poder
tramitar los respectivos certificados de obra.

Constitucion de domicilio y aceptacién de la Jurisdiccion Provincial.

Nota constituyendo domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, Provincia del
mismo nombre y declarando que “Para cualquier cuestion judicial que se
suscite corresponde la competencia especial establecida en el Articulo 226 de la
Constitucion de la Provincia del Neuguén”. Asimismo, el proponente debera
denunciar una direccion de correo electronico donde se tendran por validas
todas las comunicaciones y notificaciones que se le cursen a lo largo del
procedimiento licitatorio.

Documentacion de la licitacion. Sellado de ley.

1. La documentacidon que sirve de base a la Licitacidn, firmada y sellada en
todas sus hojas por los representantes legales y técnicos en prueba de que
es de pleno conocimiento del proponente en toda y cada una de las
cldusulas, lo que implicard ademas su conformidad de aceptacién de las
mismas.

Certificaciéon. Las firmas de los representantes deberan venir certificadas
ante Escribano Publico en un solo acto y a continuacion de la ultima foja de
la documentacion que se acompaiie. En caso de que la certificaciéna que se
hace referencia provenga de un Escribano de extrafia jurisdiccion, se debera
completar con la correspondiente legalizacion.

2. Tasa general de actuacion — Ley N° 1994. Acompaiar el sellado de fojas
calculado sobre la totalidad de la documentacion que se presente en el
llamado.

Contratos — Documentacion societaria.

1. Cuando se presenten ofertas de sociedades andnimas o cooperativas se
debera adjuntar: copia del contrato social debidamente inscripto en el
Organismo publico competente, acta de asamblea designando el directorio,
acta de asignacion de cargos y acta de directorio autorizando la presentacion
de oferta.

En caso de otras sociedades comerciales, acompanar copia del contrato
social debidamente inscripto en el Organismo publico competente y si
correspondiere, el poder que faculta al representante a presentarse a la
licitacion.
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Las empresas que se presenten en Uniones Transitorias deberan indicar el
capital certificado por Contador Publico e intervenido por el Colegio/Consejo
Profesional correspondiente. Las ofertas presentadas por UTE deberan reunir
las condiciones del Articulo 377 de la Ley N° 19.550, | y las siguientes:

1.1. La oferta y en su caso el contrato, debe ser firmado de forma tal que
comprometa a cada una de las empresas.

1.2. Designar a una o mas de las integrantes, como empresa/s encargada/s,
segun procuracion firmada por cada participante de la union vy
debidamente legalizada.

1.3. La/s empresa/s encargada/s sera/n autorizada/s a obligar a la
asociacion a recibir instrucciones en nombre de la misma y de cada
empresa que la componen. La ejecucién completa del contrato,
incluyendo los pagos, se realizard Unicamente con la/s empresa/s
encargada/s.

1.4. Las empresas de la asociacion seran responsables solidaria vy
conjuntamente por todas las obligaciones resultantes a partir de la
presentacion de la oferta.

1.5. Una copia del acuerdo formara parte de la presentacion de la oferta
que se formalizara en UTE legalmente constituido, en caso de
adjudicacién del contrato.

Toda la documentacion de las sociedades citadas precedentemente y las
firmas de sus representantes responsables estaran certificadas por ante
Escribano Publico y, en caso de pertenecer a extrafia jurisdiccion, por el
Colegio respectivo.

2. El Oferente debera acreditar la afiliacion a una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo (A.R.T.) adjuntando copia del contrato respectivo.

Antecedentes.

Para la evaluacién de la capacidad empresaria, técnica y econdmico-financiera,
los oferentes deberan presentar los antecedentes documentales que se
consignan en este apartado.

Para el caso que la oferta sea formulada por una UTE, cada uno de sus
integrantes debera cumplir con la documentacién que se solicita.

Antecedentes a presentar:
1. Capacidad empresaria.

Declaracion jurada de la némina de obras publicas ejecutadas en los UGltimos
cinco (5) anos,que cuenten con recepcion definitiva y que rednan las mismas
caracteristicas a la que se licita (obra de arquitectura nueva o ampliacion),
entendiéndose por tales: edificios publicos nacionales, provinciales o
municipales, con un area mayor a mil metros cuadrados (1.000m2) de
superficie cubierta. Se excluyen los barrios de viviendas.

El Oferente debera informar para cada obra que declare:
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1.1.Denominacién de la obra.

1.2.Localidad y provincia donde se encuentra.

1.3.Comitente (incluyendo direccidn, e-mail y teléfono).

1.4.Fechas de iniciacion, de recepcidn provisoria y derecepcion definitiva.

1.5.Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

1.6.Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y
ampliacién/refaccion.

1.7.Monto original del contrato, fecha del mismo y mes base de los
precios de contrato.

1.8.Plazo de ejecucion contractual original y plazo real insumido.
2. Capacidad de produccion.

Declaracion jurada de los montos de facturacion mensual de los ultimos
treinta y seis (36) meses. El ultimo mes del periodo no podra tener una
antigliedad mayor a dos (2) meses respecto al mes de aperturade ofertas.

3. Capacidad técnica

3.1.Nomina del personal permanente: profesional, técnico y de apoyo que
sera afectado a la obra en caso de serle adjudicada, indicando para
los profesionales, titulo universitario y matricula.

3.2.Némina de proveedores y subcontratistas que prevé emplear en la
obra.

3.3.Noémina de maquinas y equipos que se afectaran a la obra, indicando
si son 0 no de su propiedad.

4. Capacidad econdmico-financiera.

4.1.Balances de los dos (2) ultimos ejercicios certificados por Contador
Publico e intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas o Colegio que corresponda, atento la Jurisdiccién de que
se trate.

4.2.Planilla con el calculo de los indicadores econdmico-financieros-
patrimoniales que se detallan en el Articulo 5° del presente pliego,
correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el representante legal
del proponente y certificada por Contador Publicoy la intervencién del
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o Colegio que
corresponda, atento la Jurisdiccidon de que se trate.

g) SOBRE “B”

Este sobre se presentard cerrado y lacrado y en el que se inscribira
Unicamente:

OBRA:
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APERTURA:Dia Mes Ano
EMPRESA:
Contenido:

1. Planilla de propuesta por duplicado, debidamente firmada y sellada por el
proponente y ajustada a la formula que se acompafa al presente Pliego.

2. Computo y presupuesto de la obra (que debera responder al desglose del
presupuesto oficial).

3. Plan de trabajo que incluira el plan grafico de la obra y plan de certificacion
y, si correspondiere, el plan de acopio. Esta documentacion se elaborara
siguiendo los lineamientos de los planes oficiales.

4. Analisis de precios de cada rubro y sub-rubro, cuando asi se indique en el
Pliego de Disposiciones Complementarias y segun el modelo que se
acompafie en dicho pliego.

5. Curva de avance de ocupacion de personal directo. Cuando asi se indique en
el Pliego de Disposiciones Complementarias, se debera acompanar la
mencionada curva de ocupacidn ajustada a lo establecido en el Art. 15 de la
Resolucién 103/05 del Ministerio de Seguridad y Trabajo que reglamenta el
Decreto N° 3139/2004 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén.
Dicha curva debera ser confeccionada segun el modelo que se acompanie al
pliego de Disposiciones Complementarias.

Ofertas variantes.

Cuando el oferente formulare variantes, debera presentar las mismas en sobre
separado al de la propuesta “base”, con las mismas inscripciones y el agregado
del término “VARIANTE".Para formular ofertas que signifiquen variantes a la
oferta “base”, debera estar autorizado expresamente en el pliego de
Disposiciones Complementarias y su aceptacion sujeta a que la oferta “base”
resultare ajustada a pliego. La oferta variante se ajustara a los requisitos
fijados para la oferta “base”.

Régimen de Promocidn de las Actividades Econdmicas.

En la presente licitacion no es de aplicacion el “Régimen de Promocion de las
Actividades Econdmicas” para la adquisicion de bienes y la contratacién de
obras y servicios en la provincia del Neuquén, establecidos en la Ley 2683 y su
Decreto Reglamentario N° 2178/10.

PENALIDADES.

1. El no cumplimiento de lo solicitado en los incisos a), b) y g) sera causal de
rechazo automatico de la presentacion en la apertura de la licitacidon, por
parte de la Autoridad que presida el acto. En este caso, el Sobre “B"-Oferta
sera devuelto sin abrir.

2. La presentacion incompleta del Sobre “B"”-Oferta sera causal de rechazo de
la misma. De estar habilitada la presentacion de oferta variante, su
aceptacion estara sujeta al cumplimento de los requisitos del inciso h).
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El resto de los requisitos exigidos en el Articulo 4°de este Pliego y cuya omision
no es causal de rechazo automatico, podran ser completados dentro del
término de dos (2) dias habiles de la clausura del acto licitatorio.

Transcurrido el plazo establecido, sin que la omisién haya sido subsanada, la
Administracién podra disponer:

1. el rechazo de la propuesta o

2. de considerar conveniente la oferta presentada, intimar al oferente para su
cumplimentacion dentro de los tres (3) dias habiles de notificado. La falta de
cumplimiento en tiempo y forma sera considerada como retiro de la oferta,
quedando el oferente sujeto a las penalidades previstas.

k) Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado.

1. Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado Provincial.Es condicién
excluyente que los proponentes no posean obligaciones fiscales e impositivas
en mora con el Estado Provincial.La Administracion verificara este requisito
aplicando el procedimiento establecido en el Articulo 2° del Decreto N°
1394/14 y la Resolucion N° 035/DPR/2014.En caso de detectarse
inconsistencias y/o determinarse la existencia de deuda, la no regularizacion
por parte de los oferentes en el plazo otorgado por la Administraciéon, dara
lugar a tener la oferta como desistida y le sera de aplicacion las penalidades
estipuladas sobre el particular.

2. AFIP. La Administracion verificara en forma directa su cumplimiento, acorde
a lo dispuesto por la Resolucion General4164-E.

[) Impuestos.

IVA. La Administracion reviste el caracter de Consumidor Final ante el impuesto
al valor agregado, motivo por el cual dicho impuesto debera estar incluido en
los precios de la cotizacion, sin discriminar.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Por Ley N° 2058 la actividad de la
construccion en la Provincia del Neuquén se encuentra gravada a tasa cero (0).

ARTICULO 5°. COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS vy
PREADJUDICACION.

La Administracion designara una Comision de Evaluacién de Ofertas y
Preadjudicacién que sera la responsable de examinar las propuestas recibidas,
rechazar las que no cumplan con los requisitos exigidos y proponer la adjudicacion
a la oferta que considere la mas conveniente a los intereses del Estado.

La Comision de Evaluacién de Ofertas podra solicitar completar informacién y
documentaciéon de acuerdo a lo establecido en pliegos y requerir las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los licitantes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la Oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por correo electronico, a la
direccion denunciada.
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Los requisitos minimos a cumplir por las propuestas seran determinados sobre la
base la informacidon solicitada en el presente y son los que se describen a
continuacion:

1. Capacidad empresaria:

Conforme la declaracién jurada presentada,demostrar la ejecucion en los Ultimos
cinco (5) afios como minimo,del equivalente a tres (3) veces la superficie
cubierta del proyecto licitado en obras de similares caracteristicas a las de la
presente licitacion. En caso que la obra que se licita se componga de una parte
de obra nueva y otra de refaccidn, a los efectos de este punto se la considerara
integramente como obra nueva, con una superficie cubierta igual a la sumatoria
de la superficie de obra nueva mas el 50% de la superficie de refaccion.

m_2 ejecutados (dltimos 5 afnos) / m2 Proyecto > 3

2. Capacidad de produccion:

Conforme la declaracién jurada presentada, el promedio del periodo de doce
(12) meses de mejor produccién en los Ultimos treinta y seis (36) meses debe
ser mayor o igual al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo en
meses de la obra que se licita.

Capacidad de produccion (promedio) = Monto Presupuesto oficial /
Plazo de Obra

3. Capacidad econémico-financiera:

Para evaluar y establecer la capacidad econdmico-financiera de los oferentes, se
consideraran los indices financieros y econdmicos que se detallan a continuacion.

Liquidez: AC / PC > 0,8
Solvencia: A/ P > 1,5
Endeudamiento: PC / PN < 0,75
Rentabilidad: U / PN > 0
Capacidad de trabajo: AC - PC > MPO / PE
Donde:
A = Activo
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P = Pasivo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

PN = Patrimonio Neto (siendo PN >0 )
U = Utilidad neta

MPO = Monto presupuesto oficial

PE = Plazo de ejecucion (en meses)

Se considerara que los proponentes acreditan capacidad econdmico-financiera
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez, el resultado
del analisis de los indices promedio de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados, arroja
valores admisibles en por o menos tres de los cuatro indicadores restantes.

ARTICULO 6°: DERECHO DE RETENCION.

El adjudicatario que resulte contratado por la Administracion, renuncia formalmente
a partir de la fecha de la firma del Contrato, a ejercitar el derecho de retencion
previsto en los Articulos N° 1910 y 2586 y Concordantes del Cddigo Civil y
Comercial, sobre los inmuebles que ocupe con motivo de la ejecucidn de las obras
objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran cuestiones de hecho o controversia
juridica entre las dos partes contratantes.

ARTICULO 7°: NORMA DE MEDICION.

En la medicion, liquidacion de trabajos y ampliaciones de obras de arquitecturase
utilizaran como modelo las "NORMAS PARA LA MEDICION DE ESTRUCTURAS EN LA
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS”, de la Subsecretaria de Obras Publicas de la
Nacién, aprobada por Decreto Nacional N° 124.718/38, con las modificaciones del
Decreto N© 127/65 y las particularidades del caso.

En los casos no previstos en dichas normas, la Administracion resolvera en lo
particular, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construccion.
Para las obras de ingenieria las normas de medicién seran establecidas en el pliego
de Disposiciones Complementarias.

ARTICULO 8°: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.

El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha de la apertura de la licitacion.

ARTICULO 9°: ITEMS NUEVOS. PRECIOS.
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En forma previa a disponerse la ejecucion de trabajos no previstos en la
documentacién base del contrato, la Administracion debera aprobar formalmente su
realizacién y los valores que importaran los mismos.

En caso de no existir trabajos contractuales de caracteristicas semejantes o
analogas a las del nuevo item, el volumen sera establecido mediante cémputo
especial efectuado para el caso y el precio mediante analisis en el que se incluiran
como maximo, los porcentajes de incidencia en concepto de gastos generales y
beneficios que se establecen en el presente Articulo. El precio asi obtenido sera
incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado si correspondiere.
De no arribarse a un acuerdo previo sobre el precio de los nuevos trabajos, el
Contratista debera proceder inmediatamente a su ejecucion si asi lo dispusiera la
Administracion. En este caso sera de aplicacion el procedimiento autorizado por el
Articulo 46-infine- de la Ley de Obras Publicas N° 0687, llevandose cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas para luego ser considerado como base para
fijar el precio en instancia administrativa o judicial.

Todas las operaciones necesarias se realizaran de comun acuerdo entre la
Inspeccion de Obra y el Representante Técnico. Los analisis de precios se
formularan para los gastos directos y conforme al uso y la costumbre. Al costo neto
asi resultante se deberan agregar los siguientes gastos generales:

- Movimiento de tierra, terraplenamientos 7,5 %

- Demoliciones, albaiiileria y afines, hormigdn armado, estructuras de
madera y/o hierro, contrapisos, revoques, solados, revestimientos, herreria
y carpinteria metalica, yeseria 17 %

- Cubiertas y hojalateria, plomeria y zingueria, instalaciones especiales,
pintura y vidrieria, ebanisteria y cualquier otro no especificado 20%

El beneficio sera fijado obligatoriamente mediante la aplicacion del porcentaje del
10% sobre los costos netos.

ARTICULO 10°: COMPUTO DE PLAZO CONTRACTUAL. REPLANTEO.

El plazo contractual se computara a partir de la finalizacion del replanteo inicial,
labrandose el acta correspondiente.

REPLANTEO. La Administracién notificard al adjudicatario con posterioridad a la
firma del contrato, la fecha de iniciacion del replanteo. Las formalidades de dicha
operacién se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en el Pliego General Unico en
5.3.27.

ARTICULO 11°: CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO.

Las Disposiciones Complementarias especificaran los requisitos a reunir por el
Representante técnico, quien debera permanecer en el lugar de las obras un
minimo de veinte (20) dias habiles por mes, durante el horario de trabajo, salvo
causas ajenas a su voluntad de las que debera notificar a la Inspeccion.
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El Representante técnico gestionara y firmard, con aclaracion de identidad y N° de
Matricula Profesional cada una y todas las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard presente en todas las operaciones
técnicas que sea necesario realizar en el curso de la construccidon, tales como:
replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones de avance de los
trabajos, recepciones de obras, etc., debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparencia del Representante técnico o su negativa a la firma de las actas,
inhabilita al contratista por reclamos inherentes a la operacidon realizada. La
Inspeccién de Obra en este caso podra postergar la operacion.

ARTICULO 12°: SEGUROS.

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara en una
compaiiia nacional de reconocida solvencia, a todos los empleados y obreros que
emplee en la ejecucion de la Obra, asi como al personal de la Administracion a
cargo de la Inspeccidn de obra. Ademas, el Contratista debera asegurar contra
riesgos de incendio la totalidad de las obras realizadas hasta la recepcién provisoria
total, por un monto equivalente al importe del contratoactualizado.

Todas las Pdlizas de Seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la
Administracion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se abonara al
Contratista ningun importe en concepto de certificados. Cuando la Administracion
reemplace al personal de la Inspeccion de obra, tal hecho le serd comunicado a la
Contratista quien debera sustituir las pdlizas correspondientes de acuerdo a los
nuevos funcionarios designados. El plazo para la presentacion de las nuevas pdlizas
sera de tres (3) dias habiles contados a partir de que tal hecho se ponga en su
conocimiento.

El Contratista esta obligado a dotar de elementos de seguridad a todo el personal
obrero, técnico o de inspeccion que se encuentre en laObra, de acuerdo a las
normativas vigentes en la materia. También es el responsable del control del uso
de los mismos.

La Inspeccidn de obra aplicara al Contratista una multa equivalente a un (1) jornal
basico obrero (a la fecha de constatada la infraccién), por cada persona que no
utilice en obra los elementos de seguridad.

ARTICULO 13°: APROBACION DE PLANOS.

El Contratista debera ejecutar todos los tramites, abonar las tasas que
correspondieren y ejecutar los planos y demas documentacidn que exijan los
Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y/o Empresas Privadas
prestadoras de Servicios Pubicos, para la ejecucidon de las obras y/o instalaciones
incluidas en las obras licitadas, hasta la aprobacion de los mismos.

Los trabajos, instalaciones, etc., incluidos en la documentacion antedicha, deberan
ejecutarse de acuerdo a las reglamentaciones de los Organismos competentes,
aunque en la documentacion grafica y escrita de la Licitacion no fueran

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA — p&4g.15



PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL

mencionadas expresamente. El Contratista es el encargado de gestionar y obtener
las verificaciones de las inspecciones necesarias, tanto parciales como finales y la
aprobacion y habilitacion de los trabajos e instalaciones a que se refiere este
articulo sin que por ello tenga derecho a prorrogas de plazo y/o adicional de
Contrato.

ARTICULO 14°: LIBROS DE OBRA.
El Contratista debe proveer a su cargo, los siguientes libros:
- de actas y ordenes de servicio.
- de pedidos y reclamaciones.
- de mediciones.
- diario.
- de movimiento de materiales.

ARTICULO 15°: SUSPENSION INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS.

La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible
de una multa no restituible, equivalente al pago de diez (10) jornales basicos de
ayudante (valor a la fecha de infraccion) por dia de demora, la que sera
descontada en la primera liquidacion a su favor posterior al hecho.

ARTICULO 16°: PAGO DE SALARIOS.

A fin de acreditar el pago de los salarios de los obreros involucrados en la
construccion de la obra, el Contratista debera habilitar un libro de Jornales para la
obra y rubricado por la Direccidn General de Trabajo: Este libro le sera entregado a
la Inspeccidn cada vez que la misma lo requiera.

El incumplimiento de dicha obligacién hara pasible al Contratista de una multa no
restituible equivalente al pago de diez (10) jornales basicos de ayudante (valor a la
fecha de infraccion) por dia de demora, durante el periodo de incumplimiento. Su
deduccidn se hara de igual forma que la indicada en el Articulo anterior.

ARTICULO 17°: MULTAS.
1. Mora en la iniciacién de los trabajos.

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro de los ocho (8) dias corridos a
partir de la iniciaciéon del cdmputo del plazo contractual, se le impondra una
multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del monto contratado, por cada dia
de demora. Todas las multas podran ser deducidas en cualquiera de las formas
previstas en el Pliego General Unico.

2. Incumplimiento al plan de trabajo.
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Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajo, se le impondra
una multa por cada dia de atraso parcial equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del
monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese plazo, hasta la
regularizacion de las tareas.

3. Mora en la terminacion de los trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a todos los trabajos
contratados dentro del plazo de obra aprobado para la realizacion de los mismos,
se le impondra una multa equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del monto
actualizado del contrato, por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciacién de los trabajos o por
incumplimiento al plan de trabajo, las mismas por tener caracter preventivo, seran
tomadas a cuenta de la multa que le corresponda por terminacion. Si la obra se
terminara en plazo, el importe de la multa por iniciacion o incumplimiento al plan
de trabajos, sera reintegrado.

ARTICULO 18°: MATERIALES DE DEMOLICION.

Los oferentes deberan tener en cuenta en sus propuestas los costos de las
demoliciones que resulten necesarias para el emplazamiento de las obras
contratadas, debiendo quedar en pie la totalidad o parte de aquellas obras
existentes que puedan ser utilizadas con otros fines. El Contratista debera depositar
en la obraa disposicion de la Administracion, los materiales recuperados apilados y
clasificados en forma que permitan su transporte. De las demoliciones que efectle

En todos los casos en que las obras contratadas afectaren paredes medianeras
existentes que sea necesario reconstruir, estara a cargo del Contratista de acuerdo
al plazo correspondiente, la demolicion de las mismas y la ejecucion de los
apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por reglamentos municipales, asi
como también debera dejar en las mismas condiciones en que los recibiera los
locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones.

El Contratista sera el Unico responsable de los arreglos que ejecute en los edificios
linderos motivados por la ejecucién de las obras terminadas y correran por su
exclusiva cuenta todas las indemnizaciones a que dieren lugar esos arreglos.
Efectuara también todos los tramites requeridos par a la adquisicion de la
medianeria de las paredes que queden subsistentes, como asimismo de las que se
demuelen para ser reconstruidas.

ARTICULO 19°: MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION.

La Administracion podra tomar a su cargo parcial o totalmente el suministro de los
materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y
otros elementos necesarios para las obras, los que en tal caso estaran detallados
en las Disposiciones Complementarias del Pliego con indicacion de cantidad, valor y
caracteristicas.
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ARTICULO 20°: GASTOS IMPRODUCTIVOS.

En caso de que se produjeran paralizaciones parciales o totales de las obras,
motivadas por acto de gobierno y/o incumplimiento de obligaciones contractuales
por la Administracién, ésta reconocera al Contratista como Unica y exclusiva
compensacion, los gastos directos improductivos a determinarse tomando el monto
anual ejecutable segun la siguiente formula:

Ma= (Ixda)/dt
Donde:
I = Monto del contrato actualizado
dt = total de dias laborables previstos para la ejecucién de la obra
da = total de dias laborables en el afio
Ma = Monto anual ejecutable

La liquidacion de gastos improductivos se practicara anualmente y al término de la
obra para el ultimo resto.

1. Compensaciones anuales maximas.

Este reconocimiento representara una compensacion por los gastos directos
improductivos de las obras.

Cuando la paralizacion de la obra ha sido total, se reconocera en el periodo
correspondiente, los siguientes porcentajes anuales:

MONTO DE OBRA CONTRATADO PORCENTAIJE

(Construccion de edificios)

Hasta $ 20.000.000 5%
Hasta $ 50.000.000 4%
Hasta $ 100.000.000 3%
Mas de $ 100.000.000 2%

2. Paralizaciones parciales.

Para determinar el monto del resarcimiento por paralizaciones parciales o
disminuciones del ritmo normal de los trabajos, se considerara la “Compensacion
Anual Maxima” afectandola de un Coeficiente 1, equivalente a la relacion del
importe de obra que se ha dejado de ejecutar y el que debid ejecutarse en el
mismo plazo:

1=( Ma-M )/ Ma
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Siendo M= monto certificado por obra contratada
3. Reduccidn por falta de medios adecuados.

Si durante esos periodos el Contratista no dispuso de los medios adecuados para
realizar las obras conforme a lo previsto en el plan de trabajos, dicho
resarcimiento se multiplicara por otro coeficiente de reduccidon “ko” que fijara
Administracién teniendo en cuenta los medios reales con que contd el
Contratista.

4. Liquidacion.

En las obras que no han tenido principio de ejecucidon se reconocera solamente
el veinte por ciento (20%) de las sumas que resultaren de la ampliacién de los
porcentajes anuales y coeficientes citados, contandose el plazo a partir de la
fecha de replanteo. Se entendera por obras que no han tenido principio de
ejecucidon aquellas que desde el replanteo hasta la fecha de liquidacion no se
hubieran alcanzado a ejecutar trabajos por importes equivalentes al cinco por
ciento (5%) de la produccidon programada para ese periodo.

ARTICULO 21°: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA.

Entre la recepcién provisional total y sin observaciones y la definitiva, correra un
plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365)dias corridos, durante el cual
el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucién deficiente de los trabajos.

ARTICULO 22°: DESARROLLO GRAFICO DE LA OBRA - PLANOS
CONFORME A OBRA.

El Contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra, dentro de los
cinco (5) primeros dias subsiguientes a los trabajos ejecutados, las vistas
fotograficas a color, en la cantidad, tamafio y caracteristicas exigidas en las
Disposiciones Complementarias.La Inspeccion de Obra determinard en cada caso,
las vistas de conjuntos y detalles a tomar.

Ademas de lo enunciado, una vez terminada la obra y al solicitar la Recepcién
provisional, la Contratista debera entregar los Planos conforme a Obra y Manuales
de mantenimiento, con formato y cardtula oficial, conformados por la
Administracion, de acuerdo al detalle, caracteristicas, cantidades y requisitos que se
exijan en las Disposiciones Complementarias.

Hasta tanto no esté cumplimentada la documentacién requerid y de conformidad,
no se dara curso a la Recepcidn Provisional de la Obra.

ARTICULO 23°: CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO.
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Las instrucciones y observaciones que la Inspeccidon deba transmitir al Contratista
en la Obra, ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de
modificaciones, como asimismo referentes a las clausulas generales del contrato,
entrega de los detalles, etc., se registraran en un libro especialmente foliado
denominado “Libro de Actas y Ordenes de Servicio” el que sera llevado con toda
prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fecha y humerando sucesivamente
las érdenes.

Toda orden apuntada en el libro se entendera dada dentro de las estipulaciones del
contrato, esto es, sin importar modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo
adicional, salvo el caso en que en la orden se hiciera manifiestamente expresién en
contrario. Cuando una orden implicara una alteracion a lo convenido, debera
fundamentarse y estar avalada por la Direccién de Obra.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los
términos del Contrato, al notificarse deberd manifestar su disconformidad por
escrito con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la Administraciéndentro
del término de quince (15) dias, una reclamaciéon fundando las razones que le
asisten para observar la orden recibida. La Administracion debera expedirse dentro
del plazo de treinta (30) dias, en caso contrario se considerara rectificada la Orden
de Servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella ante la autoridad
competente.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira
de cumplirla si ella fuera mantenida por la Administracion.

El Contratista est& obligado a suscribir el Libro de Actas y Ordenes de Servicio cada
vez que le sea requerido por la Inspeccion. La falta de cumplimiento de las 6rdenes
ratificadas por la Admjnistracién dentro del plazo fijado sera penada con la multa
por incumplimiento a Ordenes de servicio.

En todos los casos que se produzcan reclamos técnicos por el Contratista, la
solicitud sera sometida a dictamen de una comision de técnicos que designara la
Administracion. Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que estén
comprendidas dentro de la partida de ampliacion o imprevistos de la obra, la orden
de servicio no tendra valor alguno si no es autorizada por la Administracion.

ARTICULO 24°: PRORROGA DE PLAZOS.

El Contratista podra solicitar prérroga de los plazos cuando exista causa fundada
para ello.

Sin perjuicio de otras causas que tengan caracter de fuerza mayor o caso fortuito,
seran motivo de prorroga en los plazos:

1. Pérdida de tiempo emergente de modificaciones del proyecto contratado
inicialmente.

2. Ejecucion de trabajos adicionales y/o ampliaciones.
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Para tener derecho a la prérroga el Contratista debera dirigirse por en Nota de
Pedido a la Inspeccion indicado las causas que originan la demora, a fin de que
ésta pueda comprobar los hechos o circunstancias denunciadas.

Cuando la paralizacién proceda por Orden de Servicio de la Inspeccidon, no sera
necesaria la comunicacion citada.

ARTICULO 25°: RECEPCION DE LA OBRA. CONDICIONES.
1. Recepcidn Provisional.

Cuando la obra se encuentre totalmente terminada con arreglo al Contrato, la
Inspeccion procedera a la verificacion de los trabajos y comprobara el
funcionamiento de las instalaciones conjuntamente con el Representante técnico,
teniendo a la vista los Planos conforme a obra segun se indica en este Pliego.

Simultaneamente se levantara un “Inventario por locales” o cuando éste no
fuera posible, por partes facilmente identificables a simple vista de la obra. En
dicho inventario se dejara constancia detallada de todos los elementos y
terminaciones, como asi también de las observaciones que lo merezcan o de
cualquier vicio aparente.

Finalizado el inventario, la Inspeccion autorizara al Contratista mediante el libro
de Actas y Ordenes de servicio a pedir por escrito la Recepcion provisional. La
inspeccion elevara la Orden de Servicio emitida y agregara el original del
Inventario realizado, firmado por el Representante técnico.

La Administracion designara una Comision para efectuar la Recepcion
provisional, la que invitara a la Contratista a presenciar el acto. Si la Contratista
se negara a presenciarlo o no compareciera, dispondra la recepcion por si,
dejando constancia de la citacion y ausencia de la misma.

La Comision controlara el estado de la obra de acuerdo al inventario realizado
por la Inspeccidn y verificara el cumplimiento del Contratista a las observaciones
formuladas, caso contrario suspendera la Recepcion por un plazo determinado
del que dejard constancia en el libro de Actas y Ordenes de Servicio y se
intimara al cumplimiento de las observaciones.

Transcurrido el plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a las
observaciones o se negara formalmente a hacerlo, la Comision procedera a la
Recepcidn provisional parcial de la Obra en las partes que no merezcan objecidn
y recomendard a la Administracién se proceda a deducir de los Fondos de
Reparo las sumas que concretamente justiprecie habran de ser necesarias para
la terminacion de los trabajos observados. Si el Contratista se negara a firmar el
Acta, la Comisidn dejara constancia del hecho y recomendara la rescision en los
términos del articulo 72 — inciso “c”, de la Ley N° 0687.

2. Recepcion Definitiva.

Esta recepcion sera efectuada por una Comision integrada por el Inspector de
obra y un funcionario a designar por la Administracion. Debera efectuarse
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teniendo a la vista los Planos conforme a obra y la documentacién técnica y una
vez transcurrido el plazo de garantia fijado.

La recepcion se hara con las mismas formalidades de la Recepcién provisional,
pudiendo repetir parcial o totalmente las verificaciones y pruebas ya efectuadas.

ARTICULO 26°: PLANES DE TRABAJOS.

Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por los articulos
41°, 45° y 46° de la Ley N° 0687seran adicionadas al plazo contractual original,
confeccionandose un nuevo Plan de Trabajos en el que se adecuara el ritmo de
ejecucion de los items a la prérroga acordada.

En los casos en que los trabajos adicionales no interfieran la ejecucion de la obra
original, los plazos seran computados a partir de la fecha en que se ordene su
comienzo, con un plan de trabajos independiente.

ARTICULO 27°: ANTICIPOS DE FONDOS.

Cuando la Administracion otorgue anticipo de fondos, tal hecho se hara constar
expresamente en las Disposiciones Complementarias con mencién de oportunidad y
porcentaje (%) del monto del contrato. El anticipo sera recuperado en forma
proporcional de los certificados de obra.

ARTICULO 28°: ACOPIO DE MATERIALES.

El pliego de Disposiciones Complementarias podra autorizar el acopio de materiales
tal lo previsto en 3.3.14.2. del PGBC y el Contratista podra acopiar y certificar
materiales ajustandose al Plan que debera presentar junto a la oferta y al plan de
trabajos.

Dentro de los sesenta (60) dias corridos posteriores a la fecha del Constituto
Posesorio que se suscriba y por cual los materiales pasan a propiedad de la
Administracion y quedan a la guarda del Contratista hasta su incorporacion a la
obra, se abonard el ochenta por ciento (80%) del valor de dichos materiales
acopiados. No se acopiaran materiales perecederos tales como cemento, yeso,
materiales de frente con base de cemento, etc..

DEL DESACOPIO. Los importes en concepto de acopio seran descontados de los
certificados de obra a medida que los mismos se incorporan a la obra. Se sumaran
los deshechos y recortes correspondientes. Los precios seran aquellos a los que se
hubieran realizado en el acopio.

ARTICULO 29°: LEY PROVINCIAL N° 2750.

Es de aplicacion en la ejecucion de la obra la Ley Provincial N© 2750, que obliga a
los oferentes a prever la contratacién de mano de obra de acuerdo a las siguientes
cldusulas de nacionalidad y procedencia del personal:
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1. el ochenta por ciento (80%) como minimo, debera ser argentino nativo o
naturalizado.

2. el setenta por ciento (70%) como minimo, debera tener domicilio legal y real en
la Provincia del Neuguén con una antigliedad de dos (2) afios de residencia
continuada.

En los casos en que la obra se desarrolle en el interior de la Provincia se priorizara
la mano de obra local.

ARTICULO 30°: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista es Unico responsable y debe cumplir cabalmente con las normativas
de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19.587, Resolucion N©
1069/91- M.T. y S.S. y toda otra Normativa Nacional y Provincial vigentes en la
materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicacién
y/o la Inspeccion de Obra independientemente de la sancidn que le corresponda
por la aplicacién de dicha normativa, determinara la suspension de la emision de
los certificados hasta tanto acredite su cumplimiento, perdiendo el derecho a la
percepcion de intereses por mora.

ARTICULO 31°: LEY PROVINCIAL N° 2184,

El Contratista debera dar cumplimiento ala Ley N°© 2184 sobre Patrimonio Historico,
Arqueoldgico y Paleontoldgico.

ARTICULO 320: ACLARACIONES SOBRE LA OFERTA.

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de que el Oferente y
su Representante Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos
de la licitacion, han efectuado sus propios computos y calculos de costos de obra y
que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la
Administracion soélo tienen caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho al
Oferente o Adjudicatario a reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un
error técnico. En consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no podra eludir su
responsabilidad si, previo a la presentacién de su oferta ha sido negligente al no
solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de duda
o dificultad en la interpretacion de la Documentacion Licitatoria o en caso de existir
un error en la misma que pueda ser normalmente detectado por un especialista.
Siendo ya Contratista, seran a su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar
para corregir los errores, discrepancias u omisiones no denunciadas y no podran
justificar ampliaciones de plazo ni de precio.

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA — pé4g.23



PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL

MODELO
CONSTITUTO POSESORIO - ACOPIO DE MATERIALES

En la ciudad de ...... , a los .... dias del mes de ..., del afo ...., se
constituyen por el Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial, el sefior ...., en
adelante “ESTADO PROVINCIAL” por un lado y por otro el sefior ... en
representacion de la empresa ..... , quien acredita su personeria y con poder
necesario, en adelante "E CONTRATISTA", a fin de constatar y dejar comprobado la
existencia del acopio del materialdestinado a la colocacion, instalacion, etc. en la
Obra: " ", segun la siguiente descripcion:

Las partes dejan establecido que este acto tiene por finalidad
perfeccionar el Constituto Posesorio, mediante el cual se declara expresa y
formalmente que todos los elementos puntualizados precedentemente pasan a ser
propiedad del ESTADO PROVINCIAL en su caracter de propietario de la obra,
estableciéndose que EL CONTRATISTA se constituye en depositario civil de los
materiales y elementos descriptos en el presente, con la permanente prohibicién
resultante del caracter de tal, de no poder disponer de los elementos mencionados
sino para incorporarlos a la obra en construccion que ha quedado individualizada en
este acto. La inobservancia de la prohibicion sefalada, hara incurrir a EL
CONTRATISTA en las consiguientes responsabilidades civiles y penales establecidas
en el Articulo 1923 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial y en el Articulo 173,
inciso 2 y concordantes del Cédigo Penal, de los que queda la misma debidamente
notificada.

Sin perjuicio de lo dicho, EL CONTRATISTA se compromete a tomar
dentro de las proximas 48 horas, a su cargo un seguro por la totalidad del material,
amparandola contra el riesgo de robo e incendio. Este seguro debera cubrir un
lapso igual al que se estime tardara en quedar adherido a las obras y la Pdliza
respectiva debera formalizarse a favor del ESTADO PROVINCIAL.

En prueba y conformidad firman los comparecientes, cuatro ejemplares
del presente Convenio, quedando el original y dos copias en poder del ESTADO
PROVINCIAL y un duplicado en el poder de EL CONTRATISTA.
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MODELO
CONTRATA

El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN — Poder Judicial, representado
en este acto por el sefor ......ccceeeeevnnnn. Dn ....oeeees cargo que inviste y justifica
con su designacion de fecha .../..../...., con sujecion a la Ley N° 0687 y Decretos
Reglamentarios - Texto Ordenado, en adelante “EL ESTADO PROVINCIAL"”
encomienda a la EMPRESA .........c.coeveviieennns representada en este acto por el sefor
................ , Cuya personeria demuestra con ...................... que para constancia se
agrega al presente,en adelante "EL CONTRATISTA” y ésta acepta, de conformidad
a las actuaciones obrantes en el Expediente NO ............... / .., referido a la
................ NO ... y adjudicacion de la Obra designada como "............
................................ " la ejecucion por el sistema de Ajuste Alzado por Precio
Global de todos los trabajos de resultado comprometido, hasta su total terminacion
en un todo de acuerdo con la documentacién que sirvi6 de base para la
convocatoria y su oferta incorporados al expediente citado y que integran en un
todo la relacion contractual.

Para mejor aclaracion se individualizan a continuacion:

1 El Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contratacién de
Obras Publicas, el de Especificaciones Particulares y las Disposiciones
Complementarias de la Obra.

Los Planos y Planillas de la Compulsa.
Las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Obra.

4 Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los
documentos del llamado que la Administracion hubiere hecho conocer a los
interesados antes de la fecha de Apertura, sea a requerimiento de éstos o
de oficio.

La Memoria Descriptiva y el Presupuesto Oficial de la Obra.
La Oferta.
El Acta de Adjudicacion.
A los que se incorporaran a partir del presente:
8 La Orden de comienzo de los trabajos.
9 El Acta de Inicio.

10 El Plan de Diagrama de ejecucion de las Obras aprobadas por la
Administracion.

11 Las Ordenes de Servicios que imparta la Inspeccion.

12 Los Planos complementarios que entregue la Inspeccion de Obra a LA
CONTRATISTA durante la ejecucion de la Obra y los preparados por ésta
que fueran aprobados por aquella.
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13 Los Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por
la Administracion.

La prelacion de los documentos citados esta sujeta a lo dispuesto en
Articulo 24° del Decreto N° 108/72 y sus modificatorios.

CLAUSULAS de la Contrata:

PRIMERA:ElI monto basico de las Obras motivo del presente Convenio es de $
............... (letras) ...covvveveiiennnnnns

SEGUNDA: El plazo fijado para la entrega de la Obra completamente terminada y
en condiciones de funcionamiento de todas sus instalaciones es de ...............
(letras) dias corridos contados en la forma establecida en el Pliego General de
Bases y Condiciones.

TERCERA: La Garantia Contractual del Cinco por Ciento (5 %) sobre el monto
Basico del presente Convenio es de §............. (letras)...cccveieenireennnnns que ha
sido cubierta mediante ..........ccoeveueiennn.

CUARTA: El anticipo financiero establecido en las Disposiciones Complementarias,

equivalente al .....% (..ccvvveennnens por ciento) del monto del contrato, asciende a
la suma de $......ccoeeereeeenen -, Pesos ....ciiiiiiiiiies , Y sera provisto por el
ESTADO PROVINCIAL dentro de los ......... (.....) dias de presentada la totalidad

de la documentaciéon que debe acompanarEL CONTRATISTA con los alcances
del Pliego de Disposiciones Complementarias. Previo al pago del anticipo
financiero, se debera constituir una garantia de acuerdo a las normas vigentes,
asi como también emitir una factura en las mismas condiciones exigidas para el
pago de certificados.

QUINTA: Las partes aceptan expresamente que el presente contrato se regird
integramente por la normativa vigente en materia de Obra Publica en el orden
provincial, incluido lo relacionado al régimen de redeterminaciones de precios
de saldos de contrato. Asimismo, queda establecido que el tiempo que insuma
el tramite administrativo de aprobacién de las Redeterminaciones de Precios no
generara intereses ni diferencias susceptibles de apreciacion econémica, por lo
que EL CONTRATISTA acepta dicha tramitacion en las condiciones pactadas.

SEXTA: Ambas partes hacen expresa declaracion de que para cualquier cuestion
judicial que se suscite, aceptan la competencia especial establecida en el
Articulo N° 226 de la Constitucion de la Provincia y al efecto constituyen
domicilio en la Ciudad de Neuquén: EL CONTRATISTA en la calle
............................ NO....... y el ESTADO PROVINCIAL en la «calle

En conocimiento de sus obligaciones y derechos y como prueba de su
conformidad con lo convenido, ambas partes intervinientes suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Neuquén, a los
..... dias del mes de .............cevveeene... del @0 ...
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FORMULA

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO
(por duplicado)

Lugar y Fecha

Al
Tribunal Superior de Justicia
Provincia del Neuquén

El (o los) que suscribe (n).......... con domicilio legal en
................... se compromete (n) a ejecutar las Obras de: ".......cccooviiiiiiievicceennnn,
" si le (s) fuere (n) adjudicada (s), proveyendo todos los materiales y la mano de
obra, a la vez que realizando los tramites que sean necesarios para cumplir

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de .......... dias corridos, con
estricta sujecion a la Ley N° 0687, Decretos Reglamentarios y los documentos que
integraran el Contrato, por un monto total de $................. (letras)

........................ , acompafiando la garantia de esta oferta mediante
.................................. por un importe equivalente al uno por ciento(1%) del
Presupuesto Oficial (en numeros y letras)

Asimismo se declara bajo juramento que la Oferta
Original presentada en formato impreso (papel) y la copia en soporte digital (PDF)
son idénticas entre si y se corresponden a los publicados para esta Licitacion.

Atentamente.

Firma, aclaracién y caracter
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