PROVINCIA DEL NEUQUEN - PODER JUDICIAL

OBRA:  “AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL — IT CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL — CUTRAL CO”

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY N° 0687

PLIEGO DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

OBRA: “AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL -1I CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL —
CUTRAL CO”

Articulo 1: Objeto del Pliego.

El presente pliego tiene por objeto complementar los datos suministrados en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Obra “AMPLIACION DEL
EDIFICIO FUERO CIVIL — IT CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL — CUTRAL CO”.

Articulo 2: Sistema de Ejecucion.
La obra se ejecutara por el sistema de Ajuste Alzado por Precio Global.

Articulo 3: Presupuesto oficial.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Cuarenta millones doscientos
diez mil trescientos noventa y cinco ($40.210.395.-).

Articulo 5:Practicas Prohibidas.

Tanto los oferentes como el futuro contratista deberan tener especialmente
presente la prohibicidn de incurrir en practicas prohibidas, que incluyen: (i) una
“practica corrupta” que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones
de la otra parte; (ii) una “practica fraudulenta” que es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafnen o intenten engafiar a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacién; (iii) una
“practica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar dafo o amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una “practica
colusoria” que es un acuerdo entre dos (2) o mas partes realizado con la intencion
de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida
en las acciones de otra parte; y (v) una “practica obstructiva” que consiste en:(a)
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacién o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
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impedir materialmente una investigacion sobre denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacion o para que prosiga la investigacion o (b) todo acto dirigido a
impedir materialmente el ejercicio de supervision del Poder Judicial de Neuquén o
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion.

La verificacion de una practica prohibida dara lugar a la resolucion del contrato de
obra y del CONVENIO entre el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacidn, debiendo dar intervencion
a las Autoridades competentes para la adopcion de las acciones legales pertinentes.

Articulo 6: Oferta.

La oferta debera ser presentada con precios al mes anterior al de la fecha dispuesta
para la Apertura de ofertas. Si esta fecha se modificara por el motivo que fuera y
siempre que no se dispusiera expresamente lo contrario, el mes de referencia de los
precios permanecera inalterable.

En todos los casos la Administracion tomara dicho mes para evaluar la oferta, con
prescindencia de la fecha consignada por el Oferente en la misma.

Articulo 7:Capacidad de la Empresa Oferente.

La Empresa Oferente debera presentar el Certificado de Habilitacion para Licitacion
expedido por:(1) el Consejo Provincial de Obras Publicas de la Provincia del
Neuquén o (2) el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, con las
siguientes capacidades minimas:

1. Capacidad Técnica de la Especialidad Arquitectura: $40.210.395,00.-
2. Capacidad de Contratacién Anual libre de la Especialidad Arquitectura:
$54.358.497,00.-

Unidn Transitoria de Empresas (UTE):
En el caso de empresas que se presenten a esta licitacién conformando una UTE,
la Capacidad de la Asociacion debera cumplir los siguientes requisitos:

e Capacidad Técnica de la UTE: sera indispensable que al menos una de las
empresas que constituyen la UTE cumpla con la Capacidad Técnica minima
exigida.

e Capacidad de Contratacion Anual de la UTE: para lograr la Capacidad
minima exigida, se sumaran las capacidades de contratacién anual libre
disponible de cada empresa, afectadas del porcentaje de participacion de
cada una en la UTE.

En el caso de resultar adjudicataria de la Obra una Empresa que no se encuentra
inscripta en el Registro de Constructores de la Provincia del Neuquén (2), debera
realizar este tramite con caracter obligatorio a fin de poder tramitar los
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respectivos certificados de obra.

Articulo 8: Garantia por Mantenimiento de oferta.

El monto de la garantia por mantenimiento de oferta debera ser igual o superior a
Pesos Cuatrocientos dos mil ciento tres con 95/100 ($402.103,95.-).

En el caso de optarse por constituir la garantia de oferta mediante depodsito en
efectivo, el interesado debera solicitar ante la Administracion General del Poder
Judicial, sita en la calle Alberdi N°© 52 de la ciudad de Neuquén, los datos de la
cuenta bancaria donde realizarla.

Articulo 9: Variante.
No se admitiran variantes.

Articulo 10: Plazo de ejecucion.

El plazo para la terminacion de la obra se establece en Doscientos setenta (270)
dias corridos.

Articulo 11: Entregas Parciales.
No se admitiran entregas parciales.

Articulo 12: Representante Técnico.

El Representante Técnico del Contratista debera acreditar titulo de: Arquitecto,
Ingeniero Civil o en Construcciones, debiendo demostrar ante la Administracion: 1)
una antigliedad minima en el ejercicio de la profesién de Cinco (5) afios mediante la
presentacion de su Curriculum Vitae, 2) domicilio real en la Provincia del Neuquén y
3) inscripto y con la matriculacion al diaen el Colegio de Ingenieros o en el Colegio
de Arquitectos, ambos de la Provincia del Neuquén, segun corresponda.

Articulo 13: Seguros.

Los seguros deberan tener clausula de endoso a favor de: "ESTADO PROVINCIAL
DEL NEUQUEN" — Poder Judicial.

Los riesgos a cubrir son:

1. Responsabilidad Civil en Obra en Construccién: El Contratista sera responsable
por los dafos y/o perjuicios que produjera a terceros por la ejecucion de las
obras, a cuyos efectos debera contratar un Seguro de Responsabilidad por Dafos
a Terceros por un importe minimo de Pesos Cinco millones ($5.000.000,00.-) por
acontecimiento, con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la
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fecha de formalizacién de la Recepcidn Provisoria Total y sin observaciones.

2. Accidente del Personal del Contratista: El Contratista debera cumplir con lo
exigido en el Articulo 4° del Pliego de Condiciones Particulares de la Obra y sera
responsable de cualquier accidente que le ocurriere a su personal,
correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece la legislaciéon
vigente y liberando de toda responsabilidad a la Administracién.

3. Accidente del Personal de la Administracion: Al comienzo de la obra, el
Contratista debera entregar a los funcionarios designados por la Administracion
para cumplir funciones en la Inspeccion de Obra, una pdliza personal que cubra
los riesgos de Incapacidad Permanente, Total y Parcial y Muerte, y Asistencia
Médica Farmacéutica por el diez por ciento (10%) de la suma asegurada, ante
posibles danos y perjuicios que pudiesen sufrir tanto en su permanencia en obra
como en su desplazamiento hacia y desde la misma,por el equivalente a ochenta
(80) sueldos mensuales netos. A los efectos del calculo del premio de cada pdliza
se considerara como sueldo mensual neto de cada Inspector, la cifra de Pesos
Cincuenta Mil ($50.000,00.-
).Lavigenciadecadapdlizaseraapartirdelafechadeiniciodelostrabajos y hasta la
fecha de formalizacion de la Recepcidn Provisoria Total y sin observaciones.

Si la Administracion introdujera cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las nuevas polizas correspondientes al que no figura en la ndmina
referida, dentro de los Tres(3) dias de la fecha en que se le notifique la resolucion.

4. Seguro de Incendio de las obras: A los efectos del calculo del Premio de cada
Pdliza se adopta como monto minimo a asegurar, la suma en Pesos del monto
del Contrato de laObra.Queda a criterio del Contratista elevar dicho monto. La
vigencia de cada Pdliza es a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta la
fecha de formalizacion de la Recepcidn Provisoria Total y sin observaciones.

5. Accidentes de los equipos asignados a la Obra: Todos los equipos (mdviles)
asignados a cada obra deberan contar con Seguro que cubre el Riesgo de
Responsabilidad Civil contra dafios a Terceros transportados y no transportados,
por el tiempo que permanezcan en la Obra.

Las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la
Administracion antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonara al
Contratista ningun importe en concepto de certificados de Obra. Previo a la
liquidacién de los estos certificados, las pdlizas deberan contar con el visado de la
Asesoria Legal de la Administracion con el objeto de verificar el cumplimiento del
presente Articulo.

Articulo 14: Compaiiias Aseguradoras.

Las Empresas Oferentes daran cumplimiento a las previsiones del Decreto N°
2343/83, que forma parte de la documentacién contractual. A tal fin los Oferentes
consultaran el Registro Especial de las Companias Aseguradoras que se hallen
encuadradas en la situacion prevista en el Articulo N° 1 de la norma citada, el que
se encuentra habilitado en Fiscalia deEstado de la Provincia del Neuquén.
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Articulo 15: Reconocimiento de Variacion de Costos y Compensacion
Financiera:

De acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 23.928 y su modificatoria Ley N° 25.561,
Normas complementarias, reglamentarias y concordantes de la Nacién y el Decreto
NO 1.209/91 y la Ley NO 2384 de la Provincia de Neuquén, NO existira
reconocimiento de variaciones de precios de ninguna clase al presupuesto de la
obra contratada. Con igual sentido NO se reconocera Compensacion Financiera
alguna.

El contrato estara sujeto a ajustes de valores por redeterminaciones de precios de
saldos de contrato, en un todo de acuerdo a la normativa vigente en la Provincia del
Neuquén(Decreto Provincial N° 1827/09 y su modificatorio Decreto N° 464/14).

Articulo 16: Pago de los Certificados.

El pago de los Certificados de obra se realizara dentro de los Sesenta (60) dias
corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueran
realizados los trabajos.

El Contratista debera emitir una factura en la fecha de aceptacién del Certificado de
obra, debiendo reunir la misma los requisitos que fije la Administracién Federal de
Ingresos Publicos (AFIP), constando en ella los datos del certificado que le dan
origen. La presentacion de la mencionada factura debera efectivizarsehastael dia
Veinte (20) del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos que estan incluidos
en el certificado facturado. En caso de no cumplirse con la presentacion de la
factura en tiempo y forma, los dias de exceso por sobre la fecha fijada seran
automaticamente adicionados al plazo de pago establecido contractualmente. Este
hecho producira la modificacidon de la fecha de vencimiento de la obligacién. Si la no
presentacion en el plazo se debiera a hechos o circunstancias atribuibles a la
Administracion, la fecha de vencimiento no se modificara.

Cesiones de Crédito: En caso que el Contratista efectie una cesidon de crédito sobre
un certificado determinado, la cesidén debera ser notificada por lo menos con quince
(15) dias corridos de anticipacion respecto a la fecha de vencimiento del mismo.

En caso contrario, la misma se considerara extemporanea y su pago se emitira a
favor de la cesionaria, a los quince (15) dias de efectuada tal notificacion, sin
intereses de ninguna clase.

Las notificaciones de las cesiones de crédito deberan ser realizadas ante la
Direccion General de Administracion de la Administracion General del Poder Judicial,
sita en la calle Alberdi N° 52 de la ciudad de Neuquén.

Articulo 17: Régimen de Acopios.
No se contempla.

PLIEGO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS — pag5



PROVINCIA DEL NEUQUEN - PODER JUDICIAL

OBRA:  “AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL — IT CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL — CUTRAL CO”

Articulo 18: Anticipo Financiero.

La Administracién proveera un anticipo financiero del Treinta por ciento (30%) del
monto del contrato, dentro de los Cuarenta y cinco (45) dias corridos contados a
partir de la ultima de las fechas que se indican a continuacion:

1. Firma del Contrato y su perfeccionamiento (Sellado delLey),
2. Presentacion y aceptacion por parte de la Administracion, de la Garantia de
Anticipo,y
3. Presentacion de la correspondiente factura conforme aley.
El anticipo mencionado se amortizard en los certificados de obra a emitir,

aplicandose al monto nominal de cada uno, un descuento porcentual igual al del
anticipo otorgado.

Articulo 19: Condiciones Climaticas Adversas.

Las condiciones climaticas adversas que no superen la media de los Ultimos diez
(10) anos en el area de ejecucidon de la Obra, no seran causal para solicitar una
ampliacion al plazo contractual. De producirse una situacion extraordinaria, ésta
debera ser probada en forma fehaciente por la Contratista.

Articulo 20: Planes de Trabajo - Curva de Inversiones.
1. Plan de trabajo (Gantt o de barras).

Este constituye el reflejo grafico del desarrollo de la secuencia o tareas que
componen la obra en los lapsos fijos (meses), establecidos para la medicion.

Las tareas asi graficadas en forma secuencial y consecutiva se distribuyen a lo
largo del plazo total en barras que indican el momento de comienzo y su
terminacion, las cuales pueden desarrollarse en forma continua o alternada.

Sobre dichas barras se distribuyen en forma porcentual la parte del item que se
ejecuta en cada lapso y ese porcentaje sumado a los de las otras tareas que se
ejecuten en el mismo periodo constituyen el porcentaje parcial ideal a certificar.

El Oferente respetara como minimo el nivel de detalle que figure en el plan de
trabajo oficial -si el mismo formare parte de la documentacién- y dicha
modalidad debera respetarse en cada uno de los ajustes que sugiere en el
transcurso de la obra.

2. Curva de Inversiones.

La Curva de Inversiones derivara de la union de los porcentuales que surgen en
cada uno de los lapsos y que constituyen las sumas de tareas ejecutadas en el
mes, respetando como minimo el nivel de detalle del plan o curva de
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inversiones oficial, para el caso que el mismo formare parte de la
documentacion-

Estos porcentuales se representan en forma grafica y acumulada, permitiendo
visualizar las pendientes del proceso constructivo en sus distintas etapas.

Articulo 21: Cargos del Contratista.

1. El Contratista debera entregar la Obra totalmente terminada a su fin, en todas
sus partes, realizando todos los trabajos, acciones, acometidas, pagos de
derechos y conexiones, etc. que correspondieren, aun cuando los mismos no
estuvieran contemplados en la documentacién del contrato y sin reconocimiento
adicional alguno.

2. Previo a la presentacion de su propuesta, el Oferente debera requerir
informacion ante los organismos competentes nacionales, provinciales o
municipales, publicos o privados, sobre las factibilidades de los servicios, de
formal tal que cualquier modificacion al respecto quede salvada en su Oferta.

3. El Contratista debera realizar todas las pruebas de funcionamiento necesarias
para la comprobacidn del correcto funcionamiento de las instalaciones previstas
en la Obra.

Articulo 22: Registro Grafico de la Obra — Manuales — Instruccion.

1. El Contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra, dentro de los
cinco (5) primeros dias subsiguientes a los trabajos ejecutados, las vistas
fotograficas digitales a Color, en la forma y cantidades que le indique la
Inspeccion de Obra. Se entregara un soporte magnético en forma mensual y
otro al finalizar la obra.

2. Planos Conforme a Obra.El Contratista debera presentar a la Inspeccion de la
Obra, los Planos conforme a obra con formato y caratula oficial, conformados
por la Administracion, que comprenden:

1. Planos implantacidn (planta de techos y trabajosexteriores).

2. Planos arquitectura Planta Baja y Plantas altas.

3. Planos de Vistas (3 Vistas).

4. Planos de Cortes (3 cortes).

5. Planos de detalle de locales.

6. Planos de Planilla de carpinterias.

7. Plano de trabajos exteriores (muros de contencién, canaletas
pluviales,etc.).

8. Planos de Estructura — detalles.

Planos de instalacion agua fria ycaliente.
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10. Planos de instalacidon de desagiiescloacales/pluviales.
11. Planos de instalacion eléctrica/centraltelefdnica.

12. Planos de instalacion sistema de climatizacion/balance térmico, planillas
eleccidn de equipos, folletos ygarantias.

13. Plano y memoria Sistema Proteccién Contralncendio.
14. Plano de Instalacién de Voz yDatos.
15. Plano de Riego, forestacién y parquizacion, si correspondiere.

La Documentacion completa de Planos y Planillas deberan ser entregados, en escala
igual a la del Pliego, de acuerdo a lo siguiente:

- 3 (tres) juegos de copias heliograficas en lineas color negro vy,

-3 (tres) CD en programa AUTOCAD LT (actualizado) bajo WINDOWS o
compatible.

3. Manuales de Mantenimiento.

El Contratista hard entrega de los Manuales de cada equipo instalado,
periddico,preventivo y de mantenimiento general, en castellano y de todas las
instalaciones ejecutadas en la Obra. Asimismo, debera realizar los Cursos de
Instruccién correspondientes para el personal que se designe a través de la
Inspeccion de Obra y de acuerdo al sectorrequirente.

Sin el cumplimiento de los requisitos detallados en este Articulo NO, el Contratista
no estara habilitado a solicitar la Recepcién Provisional de la obra.

Articulo 23: Aprobacion de Planos.

El Contratista esta obligado a ejecutar los tramites, abonar las tasas y ejecutar los
planos y demdas documentos que exijan los Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y/o Empresas Privadas prestadoras de Servicios para la ejecucion de las
Obras o Instalaciones incluidas en las obras licitadas, hasta la aprobacién de los
mismos.

Ello significa ademas que los trabajos, instalaciones, etc., objeto de dichas
terminaciones deben ejecutarse de acuerdo a las reglamentaciones de los
organismos involucrados, aunque en la documentacién grafica y escrita de la
licitacion, no fueran mencionadas expresamente. El Contratista es el encargado de
gestionar y obtener las verificaciones e inspecciones necesarias, parciales y finales y
también de la aprobacién y habilitacion de los trabajos e instalaciones a que se
refiere este Articulo,sin que por ello tenga derecho a prorrogas de plazo y/o
adicionales deContrato.

Articulo 24: Leyes y Reglamentaciones.
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Regiran el presente contrato: la Ley N° 23.928 y su modificatoria Ley N° 25.561,
Normas complementarias, reglamentarias y concordantes de la Nacidn, Decretos N©
1.209/91, Ley N© 2384 de la Provincia de Neuquén, la Resolucion N° 0152/91 del
M.O.S.P.; el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Contratacion de
Obras Publicas por el Sistema de Ajuste Alzado, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales 1982 de la Direccion Provincial de Arquitectura dependiente de
la Subsecretaria de Obras Publicas de la Provincia del Neuquén, el Pliego General
Unico de Bases y Condiciones para la contratacion de Obras Publicas y Anexo I, Ley
NO 0687, Leyes y Decretos reglamentarios y modificatorios, Ley N© 2750 de la
Provincia del Neuguén y toda norma que resulte de aplicacion.

Los interesados en presentar oferta podran solicitar por nota dirigida a la
Subdireccién de Infraestructura Judicial — Secretaria de Superintendencia del TSJ,
sita en la Ciudad Judicial, calle Leloir N° 686 de Neuquén Capital, ejemplares de:
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del Pliego General Unico de Bases y
Condiciones citados en el parrafo precedente.

Articulo 25: Conocimiento del lugar donde se ejecuta la Obra.

El solo hecho de presentarse a la Licitacion implica que el Oferente conoce el
terreno, su topografia, las normativas aplicables,las construcciones aledafas y
demas condicionantes, no admitiéndose durante la ejecucion de la Obra ningun tipo
de alteracién en precio y/o plazos de ejecucidn por este motivo.

Articulo 26:Instalaciones Especiales. Obligaciones del Contratista.

En los Subcontratos de las Instalaciones de Climatizacidn-Extraccion-Ventilacion,
instalacion Eléctrica, Sistema de Deteccidon de Incendio, Voz, Datos y Telefonia es
condicion necesaria que la Subcontratista cumpla con los siguientes requisitos:

1. contar con capacidad técnica acorde a la magnitud de la provision licitada
ydisponerde una infraestructura de servicios técnicos acorde a la instalacion a
efectuar y su posterior mantenimiento.

2. presentar antecedentes vy referencias de instalaciones similares a Ia
especificada, que se encuentre funcionando en la actualidad en la zona y en
elpais.

3. ser representante o agente autorizado de las marcas a proveer.

4. presentar certificado del fabricante que garantice la provisién de repuestos
originales, durante un plazo no inferior a cinco (5) afos.

5. disponer de una organizacion centralizada de personal en la zona afectado al
mantenimiento preventivo y correctivo, los trescientos sesenta y cinco (365)
dias del afio asi como a la instalacion de equipos idénticos o similares a los
propuestos. Debera disponer de laboratorio/taller de reparaciones de equipos
ubicado en un radio no mayor de 150 km. de la ciudad de Cutral C6,
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proveyendo un servicio de llamadas nocturnas y en dias no laborables, para la
atencién de reclamos.

6. contar con un stock de repuestos equivalente al cinco por ciento (5%) de los
elementos cotizados para la capacidad final.

El Contratista debera cumplir ademas los siguientes requisitos:

1. Los Equipos que se provean y se instalen deberan contar como condicidn
necesaria, con la garantia del fabricante en aquellos casos que se lorequiera.

2. Todo el equipamiento de los distintos sistemas deberan ser en su mayoria, de la
misma marca de fabricacidon, procurando asi que los equipos tengan un solo
responsable tanto del correcto funcionamiento, como para el posterior
mantenimiento y provisidon de repuestos originales.

Sin el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo, la Inspeccion de
Obra NO aprobara y hara demoler, desmontar y/o retirar los trabajos y/o equipos
que se hayan ejecutado o instalado, corriendo por cuenta del Contratista los
gastos e inconvenientes que por tal motivo se produjeren.

Articulo 27: Analisis de Precios.

Los Anadlisis de Precios de cada Rubro y Sub-Rubro de la Obra que el Oferente
debera presentar dentro del Sobre “B"”-Oferta, segun lo requerido en el Articulo 4°
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares seran confeccionados de acuerdo al
modelo que se acompafia, con detalle de los insumos por unidad de medida
cuantificable.

Asimismo, el Oferente debera presentar la discriminacién y calculo del Coeficiente
Resumen (o Coeficiente de Paso), compuesto por: Costo Directo, Gastos Generales
(directos e indirectos), Beneficio, Impuestos (IVA, Ingresos Brutos, etc.).

Articulo 28: Computo y Presupuesto.

El Computo y Presupuesto a presentar segun lo exigido en el Articulo 4° Inciso g)
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, debera ser confeccionado en
planillas de iguales caracteristicas al modelo que forma parte del presente Pliego y
debera responder al detalle del Presupuesto Oficial.

Articulo 29: Redeterminacion de Precios de Saldos de Contrato.

La Administracion tomara a su cargo o beneficio las variaciones resultantes de las
redeterminaciones de precios de los saldos del contrato de la obra,en los contratos
de obra publica.

En materia de Redeterminacion de Precios de los Saldos de Contrato, resultara de
aplicaciéon la normativa vigente en materia de Obras Publicas en la Provincia del
Neuquén, con las particularidades que se establecen en el presente pliego. El
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Decreto Provincial que rige la redeterminacion de precios, es el N° 1827/09 y su
modificatorio N° 464/14.

Redeterminacion — Aspectos Generales

Los precios del contrato correspondientes a la parte faltante de ejecutar a un
determinado mes -una vez descontado lo ejecutado en dicho mes-, podran ser
redeterminados a solicitud de la Contratista cuando los costos de los factores
principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una
variacion promedio de esos precios superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los
del contrato o al precio surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

Procedimiento para la Redeterminacion de Precios

La variacion del contrato se calculara como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, segun la férmula polindmica incluida como
modelo en el denominado “ANEXO III - Redeterminacion de Precios” que forma
parte del presente Pliego. La variacién del contrato asi calculada y siempre que
supere (en mas o en menos) el CINCO POR CIENTO (5%) establecido en el
Articulo 1° del Decreto Provincial N°0464/14, sera condicion suficiente para aplicar
la redeterminacién de precios del mismo.

Indices a utilizar en los calculos

La totalidad de los indices y/o precios que se empleen para calcular los ajustes de
precios corresponderan a precios y/o indices informados por el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario por
no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o
especializados.

Los indices a emplear siempre seran los correspondientes al mes o meses
anteriores a aquel a que se refiere el saldo del contrato a ajustar.

Expresion Matematica del Factor de Redeterminacion

Incluye los siguientes componentes.

MATERIALES

MANO DE OBRA
EQUIPOS
SUBCONTRATOS
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES

Los coeficientes de ponderacién a, b, ¢, d, e, y f representan la incidencia del
costo de cada uno de esos componentes en el costo directo total de la obra
mediante la férmula polindmica lineal: (a*MA + b*MO + c*EQ + d*SU + e*EM +
*GG).

El costo directo total es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
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Dichos coeficientes (o incidencias de cada uno de los insumos) se mantendran
inalterables a lo largo del contrato.

Como se expresara anteriormente, por tratarse de la redeterminacidon de precios
de saldo de la obra los ajustes que resulten de la aplicacién de la metodologia
aprobada mediante los Decretos N°1827/09 y N°0464/14, seran calculados sobre
la parte del contrato de obra que resta ejecutar a partir del mes inmediato
siguiente a aquel en que se produce la variacion.

A los efectos de la aplicacion de la metodologia de redeterminacién, el Contratista
debera presentar ante el Comitente los estudios en los que funda su pretension de
redeterminacion de precios.

La Contratista adjuntara a su pedido, copia de documentacion respaldatoria en la
que se ha basado para el calculo de los precios redeterminados y copia del ultimo
certificado de obra aprobado antes de la redeterminacion. Se debera incluir
soporte magnético de laredeterminacion en Excel, con las formulas empleadas y
aplicando redondeo en seis (6) decimales.

El tiempo que insuma el tramite administrativo de aprobacion de las
Redeterminaciones de Precios no generara intereses ni diferencias susceptibles de
apreciacién economica, por lo que el Contratista acepta dicha tramitacion en las
condiciones pactadas.

La Administracion podra disponer el acompafiamiento de mas informacion y
documentacién de la aqui citada, cuando a su exclusivo criterio lo considere
oportuno y conveniente.

Para los calculos matematicos de redeterminacion de precios deberan tenerse en
cuenta las siguientes premisas:

1. La fecha de contrato a considerar al momento de evaluar la eventual
inclusion del Anticipo Financiero sera la correspondiente a la
suscripcion efectiva del mismo, es decir la impresa en el texto
delmismo.

2. En las redeterminaciones de precios inicial e intermedias, los indices
que deberan utilizarse para los diferentes meses, seran los que
seincluyen en la primera publicacion que haga elINDEC de dichos
indices. Es decir que, si un determinado indice sufriera modificaciones
con posterioridad a su primera publicacion, el nuevo indice solo sera
considerado en la liquidacion definitiva.

3. En las redeterminaciones definitivas o finales se emplearan los
definitivos publicados por el INDEC.

Articulo 30: Seguridad.

El Contratista debera tomar todas las previsiones y acciones necesarias para
garantizar la seguridad de bienes y personas durante la ejecucion de los trabajos.
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Sera de su exclusiva responsabilidad el resguardo de la misma debiendo prever
todas las defensas, vallados y/u otros elementos necesarios a tal fin, debiendo
presentar para la aprobacion por la Inspeccién de Obra y antes de la ejecucion de
los trabajos, la ubicacion y caracteristicas de los mismos.

Dicha aprobacién no exime al Contratista de su responsabilidad en este tema.

Articulo 31: Cartel de la Obra.

El Contratista debera colocar un Cartel de Obra que responda al modelo y
especificaciones incluidos en Pliego, en el sitio donde lo indique la Inspeccion de
Obra, dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de entrega del terreno o del
replanteo. Para el caso en que los pliegos no definieran con precision las
caracteristicas del cartel de obra, sera la Inspeccidén de Obra quien las establezca,
sin derecho de parte del Contratista a reclamar resarcimiento de ningun tipo.

Articulo 32: Documentacion de obra.

El Contratista debera presentar la documentacién ejecutiva de obra de la forma y
en las oportunidadesque se la requiera la Inspeccion de Obra. Para ello el
Contratista podra tomar la documentacion técnica adjunta en el pliegocomo base
para confeccionarla.

Los Planos y la Memoria del Sistema de Proteccion Contra Incendio deberan ser
confeccionados por un profesional especialista y visados por el Colegio Profesional
que corresponda.

Se debera presentar una Memoria descriptiva del Sistema de Proteccion Contra
Incendiointegral de todo el Edificio Judicial, calculo hidrico, especificaciones, con la
descripcion de todoslos sistemas y puntualizando los materiales utilizados, marcas,
certificaciones y todoslos datos técnicos que hacen al proyecto.

Todos los elementos a proveer deberan contar con las certificaciones del
fabricante y dela norma correspondiente.

Articulo 33: Garantias.

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y
garantizara las mismas por el término de trescientos sesenta y cinco (365) dias a
partir de la Recepcidn Provisoria Total y sin observaciones. Durante ese lapso
debera subsanar sin cargo para la Administracion, toda falla que se detecte en
materiales, componentes o en el funcionamiento de las obras/instalaciones, sea
por defectos o vicios de fabricacion, de mano de obra, vicio oculto y/o no
advertido en el momento de la Recepcidn. Lasreparacionesincluiran todos los
trabajos que demande poner en condiciones originales las obras contratadas, asi
como los que sean necesarios para subsanar las consecuencias que la falla hubiera
provocado en otras obras. El contratista deberda ejecutar los cambios y
reparaciones dentro de los tres (3) dias de realizado el reclamo y en caso de no
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realizarlo, la Administracion podra ejecutarlo directamente o con terceros,
descontandose su importe de las garantias de obracorrespondientes.

Articulo 34: Oficina para la Inspeccion de Obra.

La Empresa Contratista adecuara y habilitara una oficina para uso exclusivo de la
Inspeccidén de Obra, desde la fecha del primerreplanteo.La misma podra ser del
tipo prefabricado.

Articulo 35: Decreto N° 3139/2004 de la Provincia del Neuquén.

Sera de aplicacion lo establecido por el Decreto N° 3139/2004 de la Provincia del
Neuquén en su Articulo 39, que dice textualmente: “La empresa contratista debera
incorporar a personas desocupadas radicadas en la Provincia del Neuquén
provenientes de los padrones administrados por la Subsecretaria de Empleo y
Capacitacion dependiente del Ministerio de Seguridad y Trabajo, en un porcentaje
no menor al sesenta por ciento del total del personal afectado a la obra”.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 del PPByC, los oferentes deberan
presentar conjuntamente con la Oferta, la Curva de Avance de Ocupacidon de
Personal Directo, segun el modelo que forma parte del presente Pliego.

ARTICULO 13°: TRAMITES MUNICIPALES - APROBACION DE PLANOS -
PERMISO DE CONSTRUCCION — REGISTRO FINAL DE LA
OBRA

El Contratista deberd gestionar y obtener el PERMISO DE CONSTRUCCION para la
ejecucion de la Obra contratada, para el cual cuenta con el REGISTRO FINAL DE
PLANOS de fecha 16 /08/2017 — Expte. N© 236 N FO NO 177, otorgado por la
Direccién de Obras Particulares de la Municipalidad de Cutral Cé.

Dentro del plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion provisoria total de la
obra, el Contratista debera gestionar el REGISTRO o FINAL DE OBRA
correspondiente, abonando y a su entero costo todos los gastos que demande esta
gestion para la obtencion del REGISTRO O FINAL DE LA OBRA, Tramite que incluye
a un CONFORME FINAL DE OBRA, si las circunstancias de la obra si lo exigieran.
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MODELO

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
Por RUBRO y Sub-RUBRO

Obra Empresa Oferente:
Hoja N°
Rubro / Sub -Rubro: Unidad Cantidad
( )
No Descripcion Un | Cantidad Pr_ecp Parciales
Unitario
1
2
3 3
o
5 4
& 5
6
A
7
8
9
@B 10
-
< 11
& 12
'_
= 13
14
15
B
16
17
2 [
S [
a
Z 21
=
22
C
A
(D) Costo Directo (A+B+C) B (D)
C
( E) Precio Unitario de Venta del Rubro (D +X) Factor X (E)
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OBRA:

MODELO
COEFICIENTE RESUMEN
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MODELO
CURVA DE AVANCE OCUPACION DE PERSONAL DIRECTO

Empresa Oferente:

MES .......
Cantidad

MES .......
Cantidad

MES .......
Cantidad

MES .......
Cantidad

Obra:

PLAZO DE OBRA

MES .......
Cantidad

MES .......
Cantidad

MES 1
Cantidad

PERSONAL OFICIOS
ESPECIALIDADES
Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
TOTAL PARCIAL
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MODELO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OFERTA

Licitacion Publica N©
Obra
Empresa Oferente:

EDIFICIO $ %
01 Albaiiileria y Afines
02 Instalacién Sanitaria
03 Instalacién Eléctrica
04 Instalacién de Gas natural
05 Instalacién de Calefaccién

Instalaciones de baja tensién (voz y datos —

06 alarma y video)
SUB - TOTAL 1
2 TRABAJOS EXTERIORES $ %
01 Albanileria y Afines
02 Instalacién Sanitaria
03 Instalacién Eléctrica
04 Instalacién de Gas natural
05 Instalacion de Riego

SUB - TOTAL 2

TOTAL GENERAL (1+2)

Nota: los Rubros se corresponderan con las caracteristicas de la Obra
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PLANILLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO

Precio Insumos %
p " Factor
s/ Andlisis Precio resupuesto
MA | Materiales $ 16.164.578,79 40,20% a
MO | Mano de Obra $ 15.722.264,45 39,10% b
$ 1.186.206,65 2,95% cl
EQ| Equipos
$ 1.186.206,65 2,95% c2
SU| Subcontratos $ 3.659.145,95 9,10% d
GG | Gastos Generales de Empresa $2.291.992,51 5,70% e
$ 40.210.395,00 100,00%
Actualizacién saldo (axMA)+(bxMO)+(c1xEQ)+ (c2xEQ)+(dxSU)+(exGG) = 100
MA|  Materiales Segun Cuadro siguiente Materiales agrupados por familia a 40,20%
Anexo Dec, Nac. N°1295/02. Capitulo Mano de Obra.
MO|  Mano de Obra Mano de Obra Asalariada. b 139,10%
Anexo Dec. Nac, N°1295/02. Indices de Precios de
Equipos para la Construccion. 43520-11. Guinche 1200 cl 2,95%
kg.
EQ| Equipos ,
Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Indices de Precios de
Equipos para la Construccion. 44440-2. Hormigonera de c2 2,95%
130 a 300 Its.
Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Mano de Obra.
SU|  Subcontratos Subcontratos de Mano de Obra d 9,10%
G| Gastos Generales de Empresa Cuadro 8.1.1.1 Nivel General y Capitulos del ICC. Gastos e 5,70%
Generales.
100,00%

(continGaPlanilla de Redeterminacién Precios)
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PLANILLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO

(CONTINUA)
LE M. E Inci é
Materiakes agrupados por famila Stado de Materaks neience
Publicacion segun lstado INDEC Curva ABC
1 Abslaciones (hidrduficas, hidrofugas, Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiakes. Indices 165 1799
térmicas) Flerentales 37940-11. Pintura asfattica ’ 7770
, | Aridos (cakdreo, arena, riio, pledra Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitubo Materiles, Indices 087 | 0.94%
bocha, puzzolana) Elementales 15310-11. Arena fina. 7 G
Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitubo Materiales. Indices "
3 Artefactos & gas natural Elementalkes 43923-11. Calkefactores. 294 5 19%
I Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materialkes. Indices 0
4 Artefactos de iuminacion Elementalkes 46531-11. Artefactos de iluminacion. 164 1,78%
Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiakes. Indices
5 Artefactos y accesorios sanitarios Flementales 37210-51. Accesorios de loza para bafio calidad 1,66 1,80%
meda.
o . ) Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materialkes. Indices o
6 Cakes hidraulicas, aéreas hidratadas Fementales 37420-12. Cal hidraulica. 0,85 0,92%
, Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materialkes. Indices o
7 Cemento Portland normal Elementalkes 37440-11. Cemento Portland normal. 153 1,66%
8 Chapa de acero trapezoldalks y Precios Mayoristas. Cuadro 7.3.1 IPIM 2811. Productos 3092 4.25%
sinusoidales para techos (accesorios) metalicos para uso estructural 7 74270
o | Chapa para campinterss, herrajes y Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiaks. Indices 120 | 1409
carp. Chapa Elementalkes 42120-42. Ventanas corredizas metalcas. ’ bt
10 Heerro de construccion, malas Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiales. Indices 163 1.77%
ekectrosoldadas, alambres, clavos FElementalkes 41242-11. Acero aketado conformado en barra. 4 4 v
11 [nstabcpnes ebctricas (cafierts, Cuadro 8.1.1.2 ICC. Instalacion e€ctrica. 1,20 1,30%
cajas, cabkeados, tablkros)
12 Ladrilos comunes, Bdrilos cerdmicos, Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitubo Materiales. Indices 308 4.32%
blbgues de hormigon Elementales 37350-21. Ladrilo comun. 4 7770
13 Latex, esmaltes, barnices, ljas, Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materales. Indices 197 2 14%
masilas FElernentakes 35110-32. Pintura al litex exterior. ’ it
. . o Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiales. Indices o
14 Pios y revestimientos ceramicos Elementales 37370-12. Baldosa ceramica roja. 385 %18%
15 Péca de yeso texturada tjpo Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiaks. Indices 430 466%
DURLOCK/Tabigues Elementalkes 37410-11. Yeso banco. 4 4 o
16 | [rantes, cbvaderas y tablas de PO - | procis Mayoristas. Cuadro 7.3.1 IPIM 201. Madera aserrada. | 1,18 | 1,28%
fendlicos-MDF-aglomerados
. , Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capitulo Materiales. Indices o
17 Vidrios, espejos, polcarbonatos Elementales 37112-11. Cristal transparente con colocacion. 260 282%
37,06 | 40,20%
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

I ALBARNILERIA Y AFINES $27.776.758,00  69,0787%

II  INSTALACION SANITARIA $2.112.426,00  52534%

1  INSTALACION DE ELECTRICIDAD, VOZ Y 6 4.705.386.00  127018%
DATOS

IV INSTALACION DE GAS $ 75.534,00  0,1878%

V  INSTALACION TERMOMECANICA $3.737.624,00  92953%
INSTALACION DE DETECCION Y

VI PROTECCION CONTRA INCENDIO $1.802.667,00 4 4850%

TOTAL GENERAL  $ 40.210.395,00 100,0000%
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OBRA: "AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL - IT CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL - CUTRAL CO"
PRESUPUESTO
N° | ITEM DESCRIPCION U |CANTIDAD PRECIO IN-CH:ENCI PARCIALES
UNITARIO (%) TOTALES
I ALBANILERIA Y AFINES
1 TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICION
11 (F;I;rl(l(.)s ejecutivos, gestiones, aprobaciones y documentacion conforme a ol 1,00 § 355.644,00 0,8845% § 355.644,00
1.2 [Retiro de carpinteria - ventanas y puertas No 2,00 $ 858,00 0,0043% $1.716,00
1.3 |Demolicion de mamposteria, espesor 0,20 m. m3 6,50 $1.503,00 0,0243% $9.769,50
1.4 |Demolicion de tabique, espesor 0,10 m. m2 2,50 $ 368,00 0,0023% $ 920,00
1.5 [Demolicion de vereda perimetral de baldosdn de piedra lavada m2 20,00 $ 552,00 0,0275% $11.040,00
1.6 |Demolicion de vereda municipal de baldoson de piedra lavada m2 130,00 $ 552,00 0,1785% $71.760,00
1.7 |Demolicion de corddn cuneta m 30,00 $ 368,00 0,0275% $ 11.040,00
1.8 [Retiro de arboles No 35,00 $6.326,00 0,5506% | $221.410,00
1.9 |Retiro culumna de alumbrado No 1,00 $6.326,00 0,0157% $6.326,00
SUBTOTAL | 1,7152% | $ 689.625,50
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 [Nivelacion y emparejamiento m3 196,00 $ 704,00 0,3432% $ 137.984,00
2.2 |Excavacion para fundaciones m3 268,00 $ 798,00 0,5319% $ 213.864,00
2.3 |Relleno y compactacion de fundaciones m3 22,00 $ 379,00 0,0207% $8.338,00
2.4 [Relleno Calcareo compactado esp. 20cm  proctor 95% m3 91,00 $1.016,00 0,2299% $92.456,00
2.5 [Relleno de piedra bocha esp. 20cm m3 91,00 $ 918,00 0,2078% $ 83.538,00
SUBTOTAL | 1,3335% | $536.180,00
3 HORMIGON ARMADO
3.1 |Platea de fundacion H21, doble malla MSQ335 m3 83,00 $14.797,00 3,0543% | $1.228.151,00
3.2 |Viga de fundacion en platea H21 m3 39,00 $ 17.855,00 1,7318% $ 696.345,00
3.3 |Tabique de HO A° doble Malla Sima MSQ335 tipo AM500, H21 m3 42,00 $ 22.486,00 2,3487% | $944.412,00
3.4 |Viga de carga, H21 m3 38,00 $19.040,00 1,7993% | $ 723.520,00
3.5 |Columna de carga H21 m3 31,00 $ 21.848,00 1,6844% | $677.288,00
3.6 |Losa cruzada H21 m3 170,00 $17.651,00 7,4624% | $ 3.000.670,00
3.7 |Losa de escaleras m3 12,00 $ 23.686,00 0,7069% $284.232,00
3.8 [Cordon cuneta (ancho 0,85 m.) m 35,00 $2.171,00 0,1890% $75.985,00
3.9 |[Asfalto de 5 cm. Espesor m2 130,00 $ 895,00 0,2894% $116.350,00
SUBTOTAL | 19,2662% | $ 7.746.953,00
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PRESUPUESTO //1
4 MAMPOSTERIA
4.1 |Mamposteria elevacion ladrillo ceramico hueco de 18x18x33 m2 279,00 $ 1.274,00 0,8840% $ 355.446,00
4.2 |Mamposteria elevacion ladrillo hueco de 12x18x33 m2 53,00 $ 920,00 0,1213% $ 48.760,00
SUBTOTAL | 1,0053% | $ 404.206,00
5 TABIQUES
Tabique exteriores con Placa de roca de yeso, doble placa OSB, barrera
5.1 |c/viento/agua y revestimiento interior con placa de roca de yeso m2 1.052,50 $ 5.797,00 15,1735% $6.101.342,50
12,5mm, con aislacién lana de vidrio de 70 mm.
59 T_abiq_L!e comdn inFeri_or con placas de roca de yeso 12,5mm con m2 496,50 $ 1.647,00 2,0336% $ 817.735,50
aislacion lana de vidrio de 70 mm.
5.3 |Tabiques separadores de mingitorios No 8,00 $ 1.906,00 0,0379% $ 15.248,00
5 sy gt 2™ | m2 | ssm | sime | ogsan | ssiano0
SUBTOTAL | 17,3974% | $ 6.995.598,00
6 CUBIERTA DE TECHOS
6.1 :llia\/?aanzfjfsible, terminacién con Pintura gofrada sobre HO de pendiente m2 425,00 $1.716,00 1,8137% $729.300,00
SUBTOTAL | 1,8137% | $ 729.300,00
7 CONTRAPISOS Y CARPETAS
7.1 gg';tcfé’siz°yd\2:‘e‘§?ggefi’;n§fa'l15 Cm. Con Malla Sima MSQ 92 en rampa, 89,00 $1.187,00 0,2627% | $ 105.643,00
72 (liggtrapiso de hormigdn esp. 10 cm. Reforzado con malla sima MSQ m2 55,00 $ 763,00 0,1044% $ 41.965,00
7.3 |Contrapiso puzzolana s/losa, esp. 10 cm m2 1.249,00 $ 655,00 2,0345% $ 818.095,00
7.4 |Carpeta cementicia con hidréfugo, esp. 5 cm. m2 1.249,00 $ 483,00 1,5003% $ 603.267,00
7.5 |Borde de vereda m 59,00 $ 190,00 0,0279% $11.210,00
SUBTOTAL | 3,9298% | $ 1.580.180,00
8 SOLADOS
8.1 |Porcelanato 40 x 40 cm m2 1.249,00 $ 1.837,00 5,7060% $ 2.294.413,00
8.2 |Piso de cemento alisado rodillado m2 55,00 $ 539,00 0,0737% $ 29.645,00
8.3 |Vereda de piedra lavada m2 89,00 $ 1.120,00 0,2479% $ 99.680,00
SUBTOTAL | 6,0276% | $ 2.423.738,00
9 ZOCALOS
9.1 |Porcelanato 7 x 40 cm., idem piso | m 380,00 $ 288,00 0,2722% $ 109.440,00
SUBTOTAL | 0,2722% | $ 109.440,00
10 REVOQUES
10.1 [Revoque hidréfugo al exterior (1/2 cm espesor) m2 224,00 $ 365,00 0,2033% $ 81.760,00
10.2 |Jaharro a la cal reforzada interior (2 cm) m2 537,00 $ 365,00 0,4874% $ 196.005,00
10.3 |Enlucido a la cal al interior (1,5 mm) m2 537,00 $ 223,00 0,2978% $119.751,00
10.4 |Enlucido a la cal al exterior (1,5mm) m2 224,00 $ 249,00 0,1387% $ 55.776,00
10.5 |Enlucido de yeso (5mm) m2 58,00 $ 225,00 0,0325% $ 13.050,00
SUBTOTAL | 1,1597% | $ 466.342,00
11 REVESTIMIENTOS
11.1 [Cerdmico 33,5 x 33,5 cm., San Lorenzo, equivalente o superior calidad | m2 208,00 $ 674,00 0,3486% $ 140.192,00
SUBTOTAL | 0,3486% | $ 140.192,00
12 CIELORRASOS
12.1 |Cielorraso - Espesor de placa 10mm junta tomada m2 1.157,00 $ 861,00 2,4774% $996.177,00
12.2 |Cielorraso - aplicado a la cal bajo losa m2 92,50 $ 646,00 0,1486% $ 59.755,00
SUBTOTAL | 2,6260% | $ 1.055.932,00
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PRESUPUESTO /2
13 CARPINTERIA
Ventanas
13.1 Ventgnas tipo V1, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 38,00 $29.822,00 2,8183% $ 1.133.236,00
medidas 2,40 x 1,80 m.
132 Vent_anas tipo V2, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 4,00 $ 13.986,00 0,1391% $ 55.944,00
medidas 1,20 x 1,80 m.
133 Vent_anas tipo V3, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 7,00 $ 18.648,00 0,3246% $ 130.536,00
medidas 1,20 x 2,40 m.
Puertas
Puertas tipo P1, Marco de chapa N° 18, hoja de chapa doble N° 20, con o o
13.4 barral antipanico, s/planos, medidas 1,00 x 2,05 m. N 7,00 $ 17.520,00 0,3050% $ 122.640,00
135 Puer_tas tipo P2, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 1,00 $23.514,00 0,0585% $23.514,00
medidas 2,00 x 2,05 m.
13.6 Pue@s tipo P3, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 1,00 $23.514,00 0,0585% $23.514,00
medidas 2,00 x 2,05 m.
- 5 -
13.7 Puertas tipo P.4, marco de chapa N° 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. NO 11,00 $ 11.655,00 0,3188% $ 128.205,00
s/planos, medidas 0,96 x 2,05 m.
Puertas tipo P5, marco de chapa N° 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. o o
13.8 s/planos, medidas 0,86 x 2,05 m. N 2,00 $ 10.438,00 0,0519% $ 20.876,00
Puertas tipo P6, marco de chapa N° 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. ° o
13.9 s/planos, medidas 0,86 x 2,05 m. N 3,00 $ 10.438,00 0,0779% $ 31.314,00
- 5 -
13.10 Puertas tipo P_7, marco de chapa N° 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. NO 10,00 $9.224,00 0,2294% $92.240,00
s/planos, medidas 0,76 x 2,05 m.
Puertas tipo P8, marco de chapa N° 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. ° o
13.11 s/planos, medidas 0,46 x 2,05 m. N 2,00 $ 5.828,00 0,0290% $ 11.656,00
13.12 Puerjcas tipo PV7, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 2,00 $ 12.469,00 0,0620% $24.938,00
medidas 1,06 x 2,05 m.
13.13 Puer_tas tipo PV8, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, NO 1,00 $10.120,00 0,0252% $10.120,00
medidas 0,86 x 2,05 m.
SUBTOTAL | 4,4982% | $ 1.808.733,00
14 MUEBLES Y MESADAS
14.1 [Mueble mostrador tipo MO1 No 4,00 $ 5.874,00 0,0584% $ 23.496,00
14.2 |Mesada de granito gris mara 2 cm. Espesor m2 7,50 $9.040,00 0,1686% $ 67.800,00
SUBTOTAL | 0,2270% $ 91.296,00
15 HERRERIA
Baranda de tubo estructural 70 x 40, planchuela 1 3/4" x 3/16" y o
15.1 proteccidn estructural 30 x 30, s/detalle en escalera m 47,00 $7.588,00 0,8869% $ 356.636,00
Baranda de tubo estructural 70 x 40, planchuela 1 3/4" x 3/16" y o
152 proteccién estructural 30 x 30, s/detalle m 15,00 $7.588,00 0,2831% $ 113.820,00
15.3 [Pasamanos de cafio @ 50 mm hierro galv. s/detalle m 58,00 $ 1.259,00 0,1816% $ 73.022,00
15.4 |Barral para estacionamiento motos y biciclero m 4,50 $ 1.435,00 0,0161% $ 6.457,50
15.5 |Escalera de acceso a terraza con proteccion, largo 4,50 m. No 1,00 $9.503,00 0,0236% $9.503,00
15.6 |Plataforma de acceso a sala de tanques de reserva No 1,00 $ 12.704,00 0,0316% $ 12.704,00
15.7 |Escalera de acceso a terraza edificio existente No 1,00 $9.019,00 0,0224% $9.019,00
15.8 |Verja de frente edificio existente m 57,00 $ 8.739,00 1,2388% $ 498.123,00
15.9 |Verja de frente nuevo edificio m 48,00 $ 8.739,00 1,0432% $419.472,00
SUBTOTAL | 3,7273% | $ 1.498.756,50
16 PINTURA
16.1 |Pintura latex en Interiores m2 1.733,00 $ 260,00 1,1206% $ 450.580,00
16.2 |[Pintura latex dos manos en exteriores m2 1.277,00 $ 313,00 0,9940% $399.701,00
16.3 |Pintura latex dos manos en cielorrasos m2 1.250,00 $ 337,00 1,0476% $421.250,00
16.4 |Pintura esmalte sintético sobre carpinteria metalica y madera m2 125,00 $ 490,00 0,1523% $ 61.250,00
SUBTOTAL | 3,3145% | $ 1.332.781,00
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PRESUPUESTO /3
17 VARIOS
17.1 [Mastil tres unidades No 1,00 $ 53.500,00 0,1331% $ 53.500,00
17.2 |Escudo Provincial en chapa DD DWG N° 16 con escudo pintado No 1,00 $ 8.325,00 0,0207% $ 8.325,00
17.3 |Letras corpéreas macizas 20 x 20 x 5, en chapa de acero inoxidable No 23,00 $ 503,00 0,0288% $ 11.569,00
17.4 |Letras corpéreas macizas 15 x 15 x 3, en chapa de acero inoxidable No 59,00 $ 444,00 0,0651% $ 26.196,00
Panel de orientacion e informacion general en placa de acrilico blanco o o
17.5 de 800 x 1000 mm. N 1,00 $ 13.875,00 0,0345% $ 13.875,00
17.6 |Panel de organismo judicial en acrilico cristal de 800 x 350 mm. No 4,00 $ 4.810,00 0,0478% $ 19.240,00
17.7 |Identificacion de locales en acrilico No 40,00 $ 870,00 0,0865% $ 34.800,00
SUBTOTAL | 0,4165% $ 167.505,00
TOTAL ALBANILERIA Y AFINES | 69,0787% | $ 27.776.758,00
II INSTALACION SANITARIA
1 RECEPTACULOS DE ALBANILERTA Y AFINES
1.1 |Pileta de patio abierta con reja acero inox. 110 C/SAL 63X40 No 9,00 $ 1.253,00 0,0280% $ 11.277,00
1.2 |Pileta de patio tapada 110 C/SAL 63X40 No 5,00 $ 1.156,00 0,0144% $ 5.780,00
1.3 |Boca de acceso tapada, salida 63 mm. No 2,00 $ 1.060,00 0,0053% $2.120,00
1.4 |Boca de acceso con rejilla 20 x 20, SAL.110mm No 4,00 $1.107,00 0,0110% $ 4.428,00
1.5 |Embudo vertical 20x20 con rejilla conica @ 110, desagie pluvial No 6,00 $ 857,00 0,0128% $ 5.142,00
1.6 |Camara de inspeccion 60 x 60 No 2,00 $4.612,00 0,0229% $9.224,00
1.7 |Camara decantadora pluvial 40 x 40 No 4,00 $ 1.879,00 0,0187% $ 7.516,00
1.8 |Rejilla colectora 0,30 x 1,50 m. No 1,00 $ 1.673,00 0,0042% $ 1.673,00
SUBTOTAL | 0,1173% $ 47.160,00
2 ARTEFACTOS SANITARIOS
21 Inodo_ro cor}to, con tapa, ,Ilpea Atuel, marca Ferrum, equivalente o NO 11,00 $7.927,00 0,2169% $ 87.197,00
superior calidad con depdsito de agua
22 ‘Inodoro alto linea espacio con barral rebatll?le y barral ﬁ],o,_ tapa para NO 1,00 $ 33.541,00 0,0834% $ 33.541,00
inodoro, Ferrum, equivalente o superior calidad con depésito de agua
23 z/la:lri]g;té)rlos mural corto antivandalico, Ferrum, equivalente o superior NO 6,00 $ 16.524,00 0,2466% $ 99.144,00
2.4 |Deposito automético de agua para mingitorio Ne 4,00 $ 1.140,00 0,0113% $ 4.560,00
25 Lavatorio mopocomando linea espacio, griferia r_nonocpmando, dos NO 1,00 $34.272,00 0,0852% $34.272,00
barrales rebatibles, Ferrum, equivalente o superior calidad
26 Bacha de acero |nox_|dab|e‘, modelo O_BOQL, marca Jhonson acero, NO 17,00 $5.170,00 0,2186% $87.890,00
equivalente o superior calidad con griferia monocomando
2.7 Plle@a de cocina de acero |_no><|dable (_70>§37x15cm), Marca Jhonson, NO 2,00 $ 8.265,00 0,0411% $ 16.530,00
equivalente o superior calidad con griferia monocomando
SUBTOTAL | 0,9031% $ 363.134,00
3 BRONCERIA Y GRIFERIA
3.1 |Llaves de paso, valvulas, valvulas de limpieza, cajas para veredas GL 1,00 $ 44.679,00 0,1111% $ 44.679,00
3.2 |Canilla de servicio 1/2" No 8,00 $ 664,00 0,0132% $ 5.312,00
3.3 |Canilla de servicio 1/2" en dado de hormigdn No 6,00 $ 1.253,00 0,0187% $ 7.518,00
SUBTOTAL | 0,1430% $ 57.509,00
4 ACCESORIOS
4.1 |Dispensador de papel higiénico, toallas, jabdn liquido y cestos GL 1,00 $43.710,00 0,1087% $ 43.710,00
4.2 |Espejo pegado sobre pared m2 14,00 $ 2.724,00 0,0948% $ 38.136,00
4.3 |Espejo basculante discapacitado No 1,00 $ 12.874,00 0,0320% $ 12.874,00
SUBTOTAL | 0,2355% | $ 94.720,00
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5 DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL
| ke s S cangnd pianoe o P € K 6L | 100 $264.876,00 | 0,6587% | $264.876,00
SUBTOTAL | 0,6587% $ 264.876,00
6 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
6.1 |Cafieria de distribucién de agua fria en polipropileno homopolimero H3 | GL 1,00 $ 570.210,00 1,4181% $ 570.210,00
6.2 Zgz‘ﬁraffegfeag':f;;ﬂf;?&gg';%fgff K10, Industrias Saladillo, GL 1,00 $7.911,00 0,0197% $7.911,00
SUBTOTAL | 1,4378% $ 578.121,00
7 VARIOS
7.1 [Pozo de achique, cap. 1,10 m3. con bomba sumergible No 1,00 $ 36.711,00 0,0913% $ 36.711,00
72 |oqmece g&‘i’aﬁg‘t’e'gos‘figrfrf;?&zés'189' motor 3,5 HP, marca | o 2,00 $ 21.210,00 0,1055% |  $42.420,00
7 e e e % [ w0 | o0 | suuizmee | ozon | suname
7.4 'rl'nanque de reserva de polipropileno capacidad 5.000 Its. @ 2,00 x 2,17 NO 2,00 $ 91.475,00 0,4550% $ 182.950,00
7 e oy e e (DTS | o | o0 | soasioo | ocaom | samannon
e e e ) e e modeo A 0L | e |10 | scoanio0 | oaasm | ssoaeioo
7.7 |Kit medidor de vereda con caja con conexion No 1,00 $ 12.274,00 0,0305% $ 12.274,00
7.8 |Conexion a red de cloacas No 1,00 $ 11.450,00 0,0285% $ 11.450,00
SUBTOTAL | 1,7580% $ 706.906,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA | 5,2534% | $ 2.112.426,00
III INSTALACION DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS
1 BOCAS
1.1 |Centro y brazo para iluminacion No 208,00 $ 2.337,00 1,2089% $ 486.096,00
1.2 |Tomacorrientes monofasicos con puesta a tierra No 37,00 $ 1.960,00 0,1804% $ 72.520,00
1.3 |Tomacorrientes monofasicos doble con puesta a tierra No 37,00 $ 2.099,00 0,1931% $ 77.663,00
1.4 |Tomacorrientes para equipo de calefaccion con puesta a tierra No 6,00 $ 2.097,00 0,0313% $ 12.582,00
1.5 |Tomacorrientes trifasico con puesta a tierra No 4,00 $ 3.403,00 0,0339% $ 13.612,00
1.6 |Boca baja tension para luminaria de emergencia No 114,00 $ 1.960,00 0,5557% $ 223.440,00
1.7 |Boca baja tension para termostato No 6,00 $ 1.960,00 0,0292% $ 11.760,00
1.8 |Boca para automaticos de nivel en tanques No 2,00 $2.071,00 0,0103% $ 4.142,00
SUBTOTAL | 2,2428% $ 901.815,00
2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
2.1 |Colocacion artefactos de iluminacion No 208,00 $ 569,00 0,2943% $ 118.352,00
22 | d‘:e 23{3;’;2;1”322:; permanente ATOMLUX indicador de No | 29,00 $1.691,00 0,1220% |  $49.039,00
23 [ st ool airoro pamen T [ o | sso0 | sistace | o | sissason
SUBTOTAL | 0,7998% | $ 321.581,00
3 TABLEROS
3.1 |Tablero Principal No 1,00 $ 250.932,00 0,6240% $ 250.932,00
3.2 |Tablero TS1 No 1,00 $ 240.840,00 0,5989% $ 240.840,00
3.3 |Tablero TS2 No 1,00 $ 96.791,00 0,2407% $ 96.791,00
3.4 |Tablero TS3 No 1,00 $ 96.791,00 0,2407% $ 96.791,00
3.5 |Tablero TS4 No 1,00 $ 71.146,00 0,1769% $ 71.146,00
3.6 |Tablero TS Incendio No 1,00 $ 449.741,00 1,1185% $ 449.741,00
3.7 |Tablero TS Riego No 1,00 $ 38.300,00 0,0952% $ 38.300,00
3.8 |Tablero TS Ascensor No 1,00 $ 38.416,00 0,0955% $ 38.416,00
SUBTOTAL | 3,1904% | $ 1.282.957,00
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4 VARIOS
4.1 |Caja de conexion y registro No 29,00 $ 3.125,00 0,2254% $ 90.625,00
Kit portdn corredizo con tablero, motoreductor 0,5 HP, receptor con ° o
4.2 dos controles de dos canales, hasta 800 kg. N 1,00 $ 19.106,00 0,0475% $ 19.106,00
4.3 |Flotante automatico de nivel Ne 2,00 $ 1.060,00 0,0053% $2.120,00
4.4 |Cafiero de PVC @ 110 m 84,00 $ 3.372,00 0,7044% $ 283.248,00
4.5 |Cafiero de PVC @ 63 m 24,00 $ 3.328,00 0,1986% $ 79.872,00
4.6 |Pilar medidor apto para 160 KW seguin especificaciones de Copelco N°e 1,00 $ 204.858,00 0,5095% $ 204.858,00
4.7 |Cémara de inspeccion electrica 60 x 60 Ne 5,00 $ 11.337,00 0,1410% $ 56.685,00
4.8 |Camara de inspeccion electrica 40 x 40 N°e 4,00 $ 10.931,00 0,1087% $ 43.724,00
4.9 |Farola exterior Ne 3,00 $11.115,00 0,0829% $ 33.345,00
4.10 [Conductor Sintenax 2 x 2,5 mmz2, equivalente o superior calidad m 90,00 $ 147,00 0,0329% $ 13.230,00
4.11 |Conductor Sintenax 4 x 10 mm2, equivalente o superior calidad m 30,00 $ 388,00 0,0289% $ 11.640,00
4.12 |Conductor Sintenax 4 x 16 mm2, equivalente o superior calidad m 80,00 $ 503,00 0,1001% $ 40.240,00
4.13 |Conductor Sintenax 3 x 35/16 mm2, equivalente o superior calidad m 40,00 $ 1.010,00 0,1005% $ 40.400,00
4.14 |Conductor Sintenax 3 x 120/70 mm2, equivalente o superior calidad m 40,00 $ 3.023,00 0,3007% $ 120.920,00
4.15 Bandeja mgwlfca portacable perforada, ala 50, ancho 200 mm, con m 350,00 $ 1.686,00 1,4675% $ 590.100,00
soporte y fijaciones
4.16 Bandeja m(_=._tal!ca portacable perforada, ala 50, ancho 250 mm, con m 330,00 $1.724,00 1,4149% $ 568.920,00
soporte y fijaciones
SUBTOTAL | 5,4688% | $ 2.199.033,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS | 11,7018% | $ 4.705.386,00
v INSTALACION DE GAS
1 CANERIAS Y ACCESORIOS DE GAS
1.1 |Cafio epoxi @ 2" aprobado 24,00 $ 920,00 0,0549% $ 22.080,00
1.2 |Cafio epoxi @ 1" aprobado 12,00 $ 716,00 0,0214% $ 8.592,00
SUBTOTAL | 0,0763% $ 30.672,00
2 VARIOS
21 Ventul_acuon sala de maquinas, cajon 50x20 cm., rejilla inferior 20x20, NO 1,00 $1.016,00 0,0025% $1.016,00
superior 30x20, s/detalle
2.2 |Llave de gas 1" de bronce aprobada No 2,00 $ 1.422,00 0,0071% $ 2.844,00
2.3 |Gabinete de gas con doble regulacién 21,5 m3/hs. completo No 1,00 $ 41.002,00 0,1020% $ 41.002,00
SUBTOTAL | 0,1116% $ 44.862,00
TOTAL INSTALACION DE GAS | 0,1878% $ 75.534,00
\" INSTALACION TERMOMECANICA
EQUIPOS
Prov. Y colocacién Enfriadora de liquidos con médulo hidrdnico
1.1 |incorporado, marca Surrey, modelo LCAZ-029, equivalente o superior No 2,00 $ 304.245,00 1,5133% $ 608.490,00
calidad
Prov. Y colocacién Unidad manejadora de aire frio/calor por agua
12 (doble serpentina), marca TROX TECHNIK, quelo ICH-5, _ICH—G, ICH- NO 6,00 $ 90.485,00 1,3502% $ 542.910,00
7,5, comando por termostato de ambiente y valvula de 3 vias
modulante, equivalente o superior calidad
13 Proy. Y colocacion Tanqu_e de expansidn Peisa, modelo 105L, NoO 1,00 $ 86.543,00 0,2152% $ 86.543,00
equivalente o superior calidad
Prov. Y colocacién Caldera de pie baja potencia, con cuerpo seccional
1.4 |de fundicién, de 89100 cal/h entregadas, marca Peisa, modelo XP-100, No 2,00 $ 156.503,00 0,7784% $ 313.006,00
equivalente o superior calidad.
Ascensor pasajeros, Carga Util 750 kg. Velocidad 28/30mpm, 5
Paradas, 3 x 380 voltios, 50 HZ. Pulsadores micromovimiento con
sistema braille, indicador de posicién. Cabina autoportante metalica
1,50 x 1,50, termiacién en chapa de ACERO INOXIDABLE . PUERTAS
AUTOMATICAS EN ACERO INOXIDABLE de 800 mm de luz libre.
L5 PUERTAS DE PALLIER AUTOMATICAS EN ACERO INOXIDABLE de Ne 1,00 $ 1.105.500,00 2,7493% $ 1.105.500,00
800 mm de luz libre. MAQUINA TIPO: Tipo hidraulico piston indirecto
lateral, Motor 16 HP. MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: GUILLEMI
(Fabricacién Nacional) equiv. o sup. calidad completo s/ especif.
tecnicas.
SUBTOTAL | 6,6064% | $ 2.656.449,00
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PRESUPUESTO //6
2 VARIOS
Electrobomba centrifuga normalizada, para un caudal de 35 m3/h y
2.1 |contrapresion de 16 mca, marca Grunfus, modelo UPS 50-60/2F, motor | N°© 2,00 $ 19.361,00 0,0963% $ 38.722,00
de 3 HP, equivalente o superior calidad
22 T_ermostato en caja con tapa plastica transparente perforada y llave de NO 6,00 $ 4.502,00 0,0672% $27.012,00
cierre y seguridad
23 T;%\SK%Inst. Ductos, aislacidn, rejas, inyeccion, retorno y extraccion gl 1,00 $ 996.765,00 2,4789% $ 996.765,00
2.4 |Conducto ventilacion caldera @ 8" m 40,00 $ 396,00 0,0394% $ 15.840,00
2.5 |Sombrerete @ 8" H No 2,00 $ 1.418,00 0,0071% $ 2.836,00
SUBTOTAL | 2,6889% | $ 1.081.175,00
TOTAL INSTALACION TERMOMECANICA | 9,2953% | $ 3.737.624,00
VI INSTALACION DE DETECCION Y PROTECCION CONTRA
INCENDIO
1 DETECCION
11 Central de QeteCC[on y aviso de |pcend|0,_ pangl de programacion con NO 1,00 $ 52.684,00 0,1310% $52.684,00
teclado y display inteligente segun especificaciones
1.2 |Detector fotoelectrico inteligente RS485, seglin especificaciones No 106,00 $ 6.639,00 1,7501% $ 703.734,00
1.3 |Detector térmico inteligente RS485, seguin especificaciones No 1,00 $4.211,00 0,0105% $4.211,00
1.4 Pulsador _a)nsador_ manual (gplpe d_e pufio) NOTIFIER Mod. Nbg - 12 NO 6,00 $2.826,00 0,0422% $ 16.956,00
doble accién, equiv. O superior calidad
1.5 |Detector de gas natural RS485, seglin especificaciones No 1,00 $7.162,00 0,0178% $7.162,00
1.6 |Sirena aviso de incendio interna No 6,00 $11.199,00 0,1671% $ 67.194,00
SUBTOTAL | 2,1187% $ 851.941,00
2 MATAFUEGOS
Los matafuegos/extintores seran sefializados mediante la
chapa baliza y la carteleria correspondiente.
Matafuego clase "C", tipo Co2, capacidad 5 kg. Con manometro de ° o
21 control de carga, Marca YUKON, equivalente o superior calidad N 1,00 $9.499,00 0,0236% $9.499,00
Matafuego clase "A y B" polvo "ABC", capacidad 5 kg. Con manometro ° o
22 de control de carga, Marca YUKON, equivalente o superior calidad N 47,00 $2.664,00 0,3114% $ 125.208,00
SUBTOTAL | 0,3350% $ 134.707,00
3 VARIOS
Gabinete metalico, puerta ciega de chapa con visor de acrilico, medidas
3.1 (600 x 500 x 250, completo, llave teatro 1 1/2, lanza, manguera con No 12,00 $ 18.093,00 0,5399% $217.116,00
sello 1 38 mm x 25 m., llave de ajuste p/unidn tipo universal
3.2 |Boca de impulsion en vereda No 1,00 $ 6.440,00 0,0160% $ 6.440,00
3.3 |Cafio galvanizado pintado color bermellén @ 4" m 6,00 $ 1.653,00 0,0247% $9.918,00
3.4 |Cafio galvanizado pintado y polipropileno color bermellén @ 3" m 57,00 $ 1.497,00 0,2122% $ 85.329,00
3.5 |Cafio galvanizado pintado color bermellén @ 2 1/2" m 180,00 $ 1.125,00 0,5036% $ 202.500,00
Sefiales (leyendas y pictografias) de salidas y salidas de emergencia,
3.6 |prohibido fumar, indicacién escaleras, indicacion en caso de incendio no| N° 24,00 $ 231,00 0,0138% $ 5.544,00
usar ascensor
Equipo de presurizacion, linea HYDROMODUL. 2 bombas marca
Salmson de 25hp modelo PAB 50 160 25 153 y 1 bomba marca
Salmson de 7.5hp modelo PAB 25 200 3.5 189 40, equivalente o
superior calidad. Montado sobre bastidor de perfiles de chapa pintados
con antioxido y esmalte sintético. Colectores de hierro galvanizado
roscados de 4” el de impulsion y 4” el de succion. Llave de corte de
bronce marca FV, Genebre o similar. Para todas las vinculaciones entre
3.7 |las bombas, las llaves, las valvulas y el colector se utilizaran piezas No 1,00 $ 289.172,00 0,7191% $289.172,00
roscadas de hierro galvanizado pintadas con esmalte sintético color
bermelldn. Se dejara previsto para el conexionado del equipo dos
bridas. Ademas el equipo contara con un tanque hidroneumatico de
100ltrs. Para la automatizacion del sistema se proveera un tablero
eléctrico con todos los componentes marca siemens y un presostato por
bomba. También se colocara un mandémetro de glicerina para la
correcta regulacion de la curva de trabajo de cada bomba.
SUBTOTAL | 2,0293% $ 816.019,00
TOTAL INSTALACION DE DETECCION YPROTECCION CONTRA INCENDIO | 4,4830% | $ 1.802.667,00
TOTAL GENERAL |100,0000% | $ 40.210.395,00
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