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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

LEY N° 0687 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA 

 

ARTÍCULO 1º. VALIDEZ DE ESTE PLIEGO. 

Las Disposiciones de este Pliego tendrán validez, salvo indicación en contrario en la 
Ley N° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación, en el Pliego General Único de 
Bases y Condiciones y en las Disposiciones Complementarias. 

 

ARTÍCULO 2º. FINALIDAD. DENOMINACIONES Y REFERENCIAS. 
TERMINOLOGÍA 

FINALIDAD. El presente tiene por finalidad complementar en forma precisa el 
Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
Públicas. 

DENOMINACIONES. Las denominaciones que se utilizan en el presente llamado se 
ajustan a las dadas en cada caso, en el Artículo 3º de la LEY, sus modificatorias y 
su Reglamentación y en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas. 

Cuando la documentación del llamado haga referencia a días, la interpretación 
deberá ceñirse a lo detallado a continuación: 

Días: En general y salvo indicación especial en contrario, se considerarán días 
corridos. 

Días corridos: Todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

Días hábiles: Los días y el horario en que funcionan las oficinas de la 
Administración Pública provincial. 

Días laborables: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y 
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no 
laborables. 

Mes: Período de acuerdo a lo definido por Artículo 6° del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

SIGNIFICADO: En el presente pliego y en la documentación del contrato de obra 
que se celebre, se emplean con el significado que aquí se indica, los siguientes 
términos. 

Administración: Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. 
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Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado fehacientemente la 
adjudicación de LA OBRA a su favor, hasta la firma del Contrato respectivo. 

Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman 
parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Su definición y alcances son los previstos en 
el Código Civil y Comercial de la Nación. Complementariamente, en lo 
prescripto por el artículo 41 de la Ley Nº 0687 de Obras Públicas de la 
Provincia. 

Circular con Consulta: Las respuestas de la Administración a los pedidos de 
aclaración formuladas por los interesados en relación a la documentación 
licitatoria. 

Circular sin Consulta: Las aclaraciones de oficio que la Administración formule 
con relación a la documentación licitatoria. 

Circulares – Notificación: Los Interesados deberán notificarse de la información 
que surja de las Circulares con y sin Consulta, a través del Sitio Web oficial del 
Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. Las Circulares emitidas pasarán a 
formar parte de la documentación licitatoria. 

Comisión de Análisis de Ofertas: Es la que examina todas las propuestas 
recibidas y aconseja la pre-adjudicación de la propuesta más conveniente y/o el 
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. 

Comitente: Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial de la Provincia del 
Neuquén. 

Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante 
autorizado del Comitente y por el Adjudicatario, encabeza toda la 
documentación del Contrato y donde se estipulan los puntos fundamentales de 
la contratación. 

Contratista: El adjudicatario una vez firmada la Contrata. 

Contrato: Es el conjunto de derechos y obligaciones que rigen las relaciones 
entre el Comitente y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos 
los documentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata. 

Convocatoria: Forma de llamado establecida en la Ley Provincial N° 0687 de 
Obras Públicas. 

Descargo: Presentación escrita interpuesta ante la Administración, por un 
Proponente cuya oferta haya sido impugnada en tiempo y forma, por otro 
Proponente. El descargo es presentado con el objeto de ejercitar el derecho de 
defensa y de rebatir los cuestionamientos formulados por el impugnante. 

Dirección de Obra: La Dirección de Obra será ejercida por el profesional o 
funcionario que la Administración designe al efecto y tendrá a su cargo el 
control y vigilancia del cumplimiento del proyecto. 

Documentación del llamado: Está constituida por la Ley N° 0687 y su 
Reglamentación, el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 
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Contratación de Obras Públicas – Provincia del Neuquén (PGU), el Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra (PPCO), las Disposiciones Complementarias, 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), el juego completo de 
planos y planillas, la Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto Oficial, Plan 
de Trabajos y Curva de Inversiones y toda otra documentación que se incluya o 
indique en los pliegos. 

Estado o Estado Provincial: Estado Provincial del Neuquén. 

Fecha de Apertura: Es la fecha de apertura fijada en la convocatoria, con 
prescindencia de la fecha real en que la misma tenga lugar. 

Firma / Empresa: Persona física o jurídica o UTE habilitada para presentarse en 
calidad de Oferente. 

Impugnación: Presentación impetrada por escrito ante la Administración por un 
Oferente que se regirá en cuanto a su interposición, tramitación y resolución, 
por los términos de la Ley Provincial Nº 1284. Se deberá observar además el 
cumplimiento en todos sus términos, del Decreto Nº 0891/94. 

Impugnante: Es el Proponente / Oferente que cuestionó en los términos y 
formas previstas en el pliego, la oferta presentada por otro Proponente o el 
Acto de apertura de Ofertas o la Pre-Adjudicación o la Adjudicación. 

Inspección de Obra: El representante designado por la Administración, a quien 
representa técnicamente en la función de control de las tareas, incluyendo la 
seguridad e higiene; la conformidad de las tareas con el plan ambiental, la 
calidad de los trabajos y de los materiales empleados, cumplimiento del plan de 
trabajos, la revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos de 
la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos. Tiene a su cargo a 
su vez lo atinente a la administración del contrato y a las comunicaciones con la 
Contratista y la responsabilidad de elevar a sus superiores el análisis de 
eventuales modificaciones de proyecto, ampliaciones de plazo y aplicación de 
penalidades contractuales. 

Interesados/ Licitantes: Las personas físicas o jurídicas o UTE que participen 
del acto licitatorio. 

Ley – LEY: Ley Provincial Nº 0687 de Obras Públicas, sus modificatorias y 
reglamentaciones (1.3.3 PGU). 

Monto de la Oferta: El monto ofertado, determinado según el criterio fijado en 
pliegos. 

Notificación Electrónica: Es la modalidad para comunicar en forma fehaciente 
todos los actos que hacen al trámite de la licitación, que se realizaran a través 
de la página web de la Administración. 

Observación: Manifestación escrita efectuada por un Oferente contra aspectos 
formales de carácter material y no sustancial, del Acto de Apertura de Ofertas. 

Oferente/ Proponente: La persona física o jurídica o UTE que presenta una 
propuesta en la convocatoria. 
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Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la 
Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de 
mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planillas de cotización 
por ítems, plan de trabajos, plan de certificación y curva de inversión y en 
general, todo otro documento que guarde relación con aquella. La Oferta se 
presentará en formato impreso (papel) y en soporte digital (archivo PDF) y 
hará las veces de declaración jurada de parte del Oferente de que ambos son 
idénticos a los publicados para esta Licitación por la Administración. 

Partes: La Administración y el Contratista. 

PETP / P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

PGU / P.G.U.: Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación 
de Obras Públicas – Provincia del Neuquén. 

PGBC / P.G.B.C.: Pliego General de Bases y Condiciones: lo constituye el 
conjunto de documentos emitidos por el Comitente, circulares generadas y 
notas aclaratorias. 

Plazo de Ejecución: Plazo fijado en las Disposiciones Complementarias para la 
ejecución de los trabajos. 

PPCO / P.P.C.O.: El Pliego Particular de Condiciones de la Obra. 

Precios básicos: Los vigentes al mes anterior al de la fecha de apertura de la 
convocatoria. Para el caso de disponerse un cambio de la fecha de apertura, el 
mes base se mantendrá inalterable. 

Propuesta: Otra forma de definir la oferta exigida a los Proponentes para 
admitir su participación en la licitación. 

Provincia o Provincial: Provincia del Neuquén. 

Registro Provincial: Es el Consejo Provincial de Obras Públicas de la Provincia 
del Neuquén – Registro de Constructores. 

Registro Nacional:Registro Nacional de Constructores - Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

Reglamentación:El Decreto Provincial Nº 108/72, reglamentario de la Ley Nº 
0687 y normas modificatorias y complementarias. 

Representante Legal:Es la persona física que se encuentra debidamente 
autorizada por el Oferente, para rubricar toda la documentación y la respectiva 
Contrata. 

Representante Técnico: Profesional universitario matriculado con incumbencia 
acorde con las características de la obra, que representa al Contratista ante la 
Administración, a todos los efectos técnicos. 

Subcontratista:Toda persona física o jurídica, con la cual el Contratista celebre 
un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo y que 
cuente con la autorización de la Administración. 

UTE o U.T.E.:Unión Transitoria de Empresas. 
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Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado expresamente 
en el presente artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

ARTÍCULO 3º. EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Los interesados que necesiten aclaración del Legajo de Licitación, deberán plantear 
sus consultas en forma anónima a través de la página web oficial de la Provincia 
del Neuquén o por escrito a la Administración General del Poder Judicial de la 
Provincia del Neuquén, sita en calle Alberdi Nº 52 - 1º Piso de la ciudad de 
Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre. La Administración General 
contestará a través de la página web oficialy las mismas pasarán a formar parte de 
los documentos contractuales. 

Las consultas deberán ser presentadas como máximo hasta diez (10) días corridos 
antes de la fecha fijada para la Apertura de la Licitación, las que serán contestadas 
por la Administración General hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha antes 
indicada. 

Las firmas que adquieran el carácter de Oferentes, no podrán alegar ninguna causa 
fundada en el desconocimiento del contenido de las Notas Aclaratorias. 

Los pliegos se obtienen libre y gratuitamente en el Sitio Web Oficial de la Provincia 
del Neuquén.Los interesados que no hubieran podido acceder al ejemplar del pliego 
en el Sitio Web citado, podrán obtenerlo en forma gratuita y anónima en formato 
digital, en la Administración General, sita en calle Alberdi Nº 52 - 1º Piso de la 
ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre. 

 

ARTÍCULO 4º. REQUISITOS Y FORMAS DE REDACTAR LAS PROPUESTAS. 

Las propuestas de los Oferentes a la Licitación se presentarán en un sobre cerrado 
con la siguiente inscripción exterior: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº...../.. 

y que contendrá: 

 

SOBRE “A”: 

a) Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Esta garantía será constituida por un monto equivalente al UNO POR CIENTO 
(1%) del Presupuesto Oficial, que podrá ser constituida mediante cualquiera de 
los siguientes medios: 

1. Boleta de depósito en efectivoen el Banco de la Provincia del Neuquén, en la 
cuenta bancaria que se indique en las Disposiciones Complementarias. 

2. Títulos o bonos aforados a su valor nominal, al portador, de la deuda pública 
nacional o provincial, siempre que coticen oficialmente en la Bolsa de 
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Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se 
refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione y 
por la diferencia resultante si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la 
par se reintegrará al Oferente el excedente que resultare, previa deducción 
de los gastos de la ejecución. En ningún caso se reconocerán intereses por 
ningún concepto. 

3. Afectación de créditos que el proponente tenga liquidados y al cobro en la 
Administración Provincial del Neuquén, a cuyo efecto el interesadodeberá 
presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación 
pertinente emitida por la Contaduría General de la Provincia. 

4. Aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en fiador 
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de 
división y excusión en los términos de los Artículos 1584, 1589 y ccds- del 
Código Civil y Comercial. No deberá contener fecha de vencimiento, 
allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo de la misma, aún 
cuando fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo. 
Deberá expresar asimismo, nombre de la entidad bancaria, con indicación si 
es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante y con aclaración de la 
misma. 

5. Seguro de caución de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales, particulares 
y suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 411/69 o con el texto 
ordenado según el mismo. Se admitirán también las que se allanen al 
Artículo 1590 del Código Civil y Comercial, declarándose fiador solidario con 
renuncia al beneficio de división y excusión. 

Todos los documentos integrantes de la Póliza serán firmados por el mismo 
autorizante y vendrán acompañados del recibo de pago original 
correspondiente por cada uno de ellos, cuando las mismas no contengan 
cláusulas de validez en tal sentido. Sólo se admitirán pólizas que contemplen 
la cláusula de reajuste prevista en el Artículo 4º de las Condiciones 
Generales, que para las Pólizas de Seguro de Caución fueron aprobadas por 
la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. 

NOTA: Las garantías establecidas en los Apartados 4 y 5 deberán venir 
acompañados con la certificación de las firmas autorizantes, extendida por 
un escribano público. En caso de que la certificación aludida provenga de un 
escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además con la 
correspondiente legalización. En dichas garantías se designará a la 
Administración asegurada como: “El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN – 
Poder Judicial”. 

b) Certificados de habilitación. El Proponente podrá optar por presentar: (1.1) 
Certificado expedido por el "Consejo Provincial de Obras Públicas de la 
Provincia del Neuquén" con la constancia actualizada que certifique que la 
Empresa oferente se halla inscripta, indicando además la capacidad técnica y la 
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capacidad de contratación anual que deberán ser igual o superior a las 
capacidades mínimas y en la especialidad requerida, según se indique en las 
Disposiciones Complementarias o (1.2) Certificado actualizado expedido por el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme a la normativa 
Nacional acreditando su capacidad anual de contratación disponible, 
cumpliendo con la especialidad y los mínimos requeridos en la licitación. 

En el caso de resultar adjudicataria de la Obra una Empresa que no se 
encuentra inscripta en el Registro de Constructores de la Provincia del Neuquén 
(1.2), deberá realizar este trámite con carácter obligatorio a fin de poder 
tramitar los respectivos certificados de obra. 

c) Constitución de domicilio y aceptación de la Jurisdicción Provincial. 

Nota constituyendo domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, Provincia del 
mismo nombre y declarando que “Para cualquier cuestión judicial que se 
suscite corresponde la competencia especial establecida en el Artículo 226 de la 
Constitución de la Provincia del Neuquén”. Asimismo, el proponente deberá 
denunciar una dirección de correo electrónico donde se tendrán por válidas 
todas las comunicaciones y notificaciones que se le cursen a lo largo del 
procedimiento licitatorio. 

d) Documentación de la licitación. Sellado de ley. 

1. La documentación que sirve de base a la Licitación, firmada y sellada en 
todas sus hojas por los representantes legales y técnicos en prueba de que 
es de pleno conocimiento del proponente en toda y cada una de las 
cláusulas, lo que implicará además su conformidad de aceptación de las 
mismas. 

Certificación. Las firmas de los representantes deberán venir certificadas 
ante Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última foja de 
la documentación que se acompañe. En caso de que la certificacióna que se 
hace referencia provenga de un Escribano de extraña jurisdicción, se deberá 
completar con la correspondiente legalización. 

2. Tasa general de actuación – Ley N° 1994. Acompañar el sellado de fojas 
calculado sobre la totalidad de la documentación que se presente en el 
llamado. 

e) Contratos – Documentación societaria. 

1. Cuando se presenten ofertas de sociedades anónimas o cooperativas se 
deberá adjuntar: copia del contrato social debidamente inscripto en el 
Organismo público competente, acta de asamblea designando el directorio, 
acta de asignación de cargos y acta de directorio autorizando la presentación 
de oferta. 

En caso de otras sociedades comerciales, acompañar copia del contrato 
social debidamente inscripto en el Organismo público competente y si 
correspondiere, el poder que faculta al representante a presentarse a la 
licitación. 
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Las empresas que se presenten en Uniones Transitorias deberán indicar el 
capital certificado por Contador Público e intervenido por el Colegio/Consejo 
Profesional correspondiente. Las ofertas presentadas por UTE deberán reunir 
las condiciones del Artículo 377 de la Ley Nº 19.550, l y las siguientes: 

1.1. La oferta y en su caso el contrato, debe ser firmado de forma tal que 
comprometa a cada una de las empresas. 

1.2. Designar a una o más de las integrantes, como empresa/s encargada/s, 
según procuración firmada por cada participante de la unión y 
debidamente legalizada. 

1.3. La/s empresa/s encargada/s será/n autorizada/s a obligar a la 
asociación a recibir instrucciones en nombre de la misma y de cada 
empresa que la componen. La ejecución completa del contrato, 
incluyendo los pagos, se realizará únicamente con la/s empresa/s 
encargada/s. 

1.4. Las empresas de la asociación serán responsables solidaria y 
conjuntamente por todas las obligaciones resultantes a partir de la 
presentación de la oferta. 

1.5. Una copia del acuerdo formará parte de la presentación de la oferta 
que se formalizará en UTE legalmente constituido, en caso de 
adjudicación del contrato. 

Toda la documentación de las sociedades citadas precedentemente y las 
firmas de sus representantes responsables estarán certificadas por ante 
Escribano Público y, en caso de pertenecer a extraña jurisdicción, por el 
Colegio respectivo. 

2. El Oferente deberá acreditar la afiliación a una Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (A.R.T.) adjuntando copia del contrato respectivo. 

f) Antecedentes. 

Para la evaluación de la capacidad empresaria, técnica y económico-financiera, 
los oferentes deberán presentar los antecedentes documentales que se 
consignan en este apartado.  

Para el caso que la oferta sea formulada por una UTE, cada uno de sus 
integrantes deberá cumplir con la documentación que se solicita. 

Antecedentes a presentar: 

1. Capacidad empresaria. 

Declaración jurada de la nómina de obras públicas ejecutadas en los últimos 
cinco (5) años,que cuenten con recepción definitiva y que reúnan las mismas 
características a la que se licita (obra de arquitectura nueva o ampliación), 
entendiéndose por tales: edificios públicos nacionales, provinciales o 
municipales, con un área mayor a mil metros cuadrados (1.000m2) de 
superficie cubierta. Se excluyen los barrios de viviendas. 

El Oferente deberá informar para cada obra que declare: 
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1.1. Denominación de la obra. 

1.2. Localidad y provincia donde se encuentra. 

1.3. Comitente (incluyendo dirección, e-mail y teléfono). 

1.4. Fechas de iniciación, de recepción provisoria y derecepción definitiva. 

1.5. Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 

1.6. Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y 
ampliación/refacción. 

1.7. Monto original del contrato, fecha del mismo y mes base de los 
precios de contrato. 

1.8. Plazo de ejecución contractual original y plazo real insumido. 

2. Capacidad de producción. 

Declaración jurada de los montos de facturación mensual de los últimos 
treinta y seis (36) meses. El último mes del período no podrá tener una 
antigüedad mayor a dos (2) meses respecto al mes de aperturade ofertas. 

3. Capacidad técnica 

3.1. Nómina del personal permanente: profesional, técnico y de apoyo que 
será afectado a la obra en caso de serle adjudicada, indicando para 
los profesionales, título universitario y matrícula. 

3.2. Nómina de proveedores y subcontratistas que prevé emplear en la 
obra. 

3.3. Nómina de máquinas y equipos que se afectarán a la obra, indicando 
si son o no de su propiedad. 

4. Capacidad económico-financiera. 

4.1. Balances de los dos (2) últimos ejercicios certificados por Contador 
Público e intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas o Colegio que corresponda, atento la Jurisdicción de que 
se trate. 

4.2. Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-
patrimoniales que se detallan en el Artículo 5º del presente pliego, 
correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el representante legal 
del proponente y certificada por Contador Públicoy la intervención del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que 
corresponda, atento la Jurisdicción de que se trate. 

g) SOBRE “B”  

Este sobre se presentará cerrado y lacrado y en el que se inscribirá 
únicamente: 

OBRA: 
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APERTURA:Día  Mes  Año 

EMPRESA:  

Contenido: 

1. Planilla de propuesta por duplicado, debidamente firmada y sellada por el 
proponente y ajustada a la fórmula que se acompaña al presente Pliego. 

2. Cómputo y presupuesto de la obra (que deberá responder al desglose del 
presupuesto oficial). 

3. Plan de trabajo que incluirá el plan gráfico de la obra y plan de certificación 
y, si correspondiere, el plan de acopio. Esta documentación se elaborará 
siguiendo los lineamientos de los planes oficiales. 

4. Análisis de precios de cada rubro y sub-rubro, cuando así se indique en el 
Pliego de Disposiciones Complementarias y según el modelo que se 
acompañe en dicho pliego. 

5. Curva de avance de ocupación de personal directo. Cuando así se indique en 
el Pliego de Disposiciones Complementarias, se deberá acompañar la 
mencionada curva de ocupación ajustada a lo establecido en el Art. 15 de la 
Resolución 103/05 del Ministerio de Seguridad y Trabajo que reglamenta el 
Decreto Nº 3139/2004 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. 
Dicha curva deberá ser confeccionada según el modelo que se acompañe al 
pliego de Disposiciones Complementarias. 

h) Ofertas variantes. 

Cuando el oferente formulare variantes, deberá presentar las mismas en sobre 
separado al de la propuesta “base”, con las mismas inscripciones y el agregado 
del término “VARIANTE”.Para formular ofertas que signifiquen variantes a la 
oferta “base”, deberá estar autorizado expresamente en el pliego de 
Disposiciones Complementarias y su aceptación sujeta a que la oferta “base” 
resultare ajustada a pliego. La oferta variante se ajustará a los requisitos 
fijados para la oferta “base”. 

i) Régimen de Promoción de las Actividades Económicas. 

En la presente licitación no es de aplicación el “Régimen de Promoción de las 
Actividades Económicas” para la adquisición de bienes y la contratación de 
obras y servicios en la provincia del Neuquén, establecidos en la Ley 2683 y su 
Decreto Reglamentario Nº 2178/10. 

j) PENALIDADES. 

1. El no cumplimiento de lo solicitado en los incisos a), b) y g) será causal de 
rechazo automático de la presentación en la apertura de la licitación, por 
parte de la Autoridad que presida el acto. En este caso, el Sobre “B”-Oferta 
será devuelto sin abrir. 

2. La presentación incompleta del Sobre “B”-Oferta será causal de rechazo de 
la misma. De estar habilitada la presentación de oferta variante, su 
aceptación estará sujeta al cumplimento de los requisitos del inciso h). 
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El resto de los requisitos exigidos en el Artículo 4ºde este Pliego y cuya omisión 
no es causal de rechazo automático, podrán ser completados dentro del 
término de dos (2) días hábiles de la clausura del acto licitatorio. 

Transcurrido el plazo establecido, sin que la omisión haya sido subsanada, la 
Administración podrá disponer: 

1. el rechazo de la propuesta o 

2. de considerar conveniente la oferta presentada, intimar al oferente para su 
cumplimentación dentro de los tres (3) días hábiles de notificado. La falta de 
cumplimiento en tiempo y forma será considerada como retiro de la oferta, 
quedando el oferente sujeto a las penalidades previstas. 

k) Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado. 

1. Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado Provincial.Es condición 
excluyente que los proponentes no posean obligaciones fiscales e impositivas 
en mora con el Estado Provincial.La Administración verificará este requisito 
aplicando el procedimiento establecido en el Artículo 2º del Decreto Nº 
1394/14 y la Resolución Nº 035/DPR/2014.En caso de detectarse 
inconsistencias y/o determinarse la existencia de deuda, la no regularización 
por parte de los oferentes en el plazo otorgado por la Administración, dará 
lugar a tener la oferta como desistida y le será de aplicación las penalidades 
estipuladas sobre el particular. 

2. AFIP. La Administración verificará en forma directa su cumplimiento, acorde 
a lo dispuesto por la Resolución General4164-E. 

l) Impuestos. 

IVA. La Administración reviste el carácter de Consumidor Final ante el impuesto 
al valor agregado, motivo por el cual dicho impuesto deberá estar incluido en 
los precios de la cotización, sin discriminar. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Por Ley N° 2058 la actividad de la 
construcción en la Provincia del Neuquén se encuentra gravada a tasa cero (0). 

 

ARTÍCULO 5º. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS y 
PREADJUDICACIÓN. 

La Administración designará una Comisión de Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicación que será la responsable de examinar las propuestas recibidas, 
rechazar las que no cumplan con los requisitos exigidos y proponer la adjudicación 
a la oferta que considere la más conveniente a los intereses del Estado. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar completar información y 
documentación de acuerdo a lo establecido en pliegos y requerir las aclaraciones, 
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los licitantes, sin que las 
mismas puedan importar una modificación de la Oferta presentada. Dichas 
solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por correo electrónico, a la 
dirección denunciada. 
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Los requisitos mínimos a cumplir por las propuestas serán determinados sobre la 
base la información solicitada en el presente y son los que se describen a 
continuación: 

1. Capacidad empresaria: 

Conforme la declaración jurada presentada,demostrar la ejecución en los últimos 
cinco (5) años como mínimo,del equivalente a tres (3) veces la superficie 
cubierta del proyecto licitado en obras de similares características a las de la 
presente licitación. En caso que la obra que se licita se componga de una parte 
de obra nueva y otra de refacción, a los efectos de este punto se la considerará 
íntegramente como obra nueva, con una superficie cubierta igual a la sumatoria 
de la superficie de obra nueva más el 50% de la superficie de refacción. 

 

m2 ejecutados (últimos 5 años) / m2 Proyecto ≥ 3 

 

2. Capacidad de producción: 

Conforme la declaración jurada presentada, el promedio del período de doce 
(12) meses de mejor producción en los últimos treinta y seis (36) meses debe 
ser mayor o igual al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo en 
meses de la obra que se licita. 

 

Capacidad de producción (promedio) ≥ Monto Presupuesto oficial / 
Plazo de Obra  

 

3. Capacidad económico-financiera: 

Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los oferentes, se 
considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación. 

 

Liquidez: AC / PC > 0,8 

Solvencia: A / P > 1,5 

Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

Rentabilidad: U / PN > 0 

Capacidad de trabajo: AC - PC > MPO / PE 

 

Donde: 

A = Activo 
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P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto (siendo PN >0 ) 

U = Utilidad neta 

MPO = Monto presupuesto oficial 

PE = Plazo de ejecución (en meses) 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad económico-financiera 
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez, el resultado 
del análisis de los índices promedio de los dos (2) últimos ejercicios cerrados, arroja 
valores admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes. 

 

ARTÍCULO 6º: DERECHO DE RETENCIÓN. 

El adjudicatario que resulte contratado por la Administración, renuncia formalmente 
a partir de la fecha de la firma del Contrato, a ejercitar el derecho de retención 
previsto en los Artículos Nº 1910 y 2586 y Concordantes del Código Civil y 
Comercial, sobre los inmuebles que ocupe con motivo de la ejecución de las obras 
objeto del contrato, aún cuando sobrevinieran cuestiones de hecho o controversia 
jurídica entre las dos partes contratantes. 

 

ARTÍCULO 7º: NORMA DE MEDICIÓN. 

En la medición, liquidación de trabajos y ampliaciones de obras de arquitecturase 
utilizarán como modelo las “NORMAS PARA LA MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS”, de la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Nación, aprobada por Decreto Nacional Nº 124.718/38, con las modificaciones del 
Decreto Nº 127/65 y las particularidades del caso. 

En los casos no previstos en dichas normas, la Administración resolverá en lo 
particular, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 
Para las obras de ingeniería las normas de medición serán establecidas en el pliego 
de Disposiciones Complementarias. 

 

ARTÍCULO 8º: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA. 

El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en noventa (90) días corridos 
contados a partir de la fecha de la apertura de la licitación. 

 

ARTÍCULO 9º: ÍTEMS NUEVOS. PRECIOS. 
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En forma previa a disponerse la ejecución de trabajos no previstos en la 
documentación base del contrato, la Administración deberá aprobar formalmente su 
realización y los valores que importarán los mismos. 

En caso de no existir trabajos contractuales de características semejantes o 
análogas a las del nuevo ítem, el volumen será establecido mediante cómputo 
especial efectuado para el caso y el precio mediante análisis en el que se incluirán 
como máximo, los porcentajes de incidencia en concepto de gastos generales y 
beneficios que se establecen en el presente Artículo. El precio así obtenido será 
incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado si correspondiere. 
De no arribarse a un acuerdo previo sobre el precio de los nuevos trabajos, el 
Contratista deberá proceder inmediatamente a su ejecución si así lo dispusiera la 
Administración. En este caso será de aplicación el procedimiento autorizado por el 
Artículo 46-infine- de la Ley de Obras Públicas N° 0687, llevándose cuenta 
minuciosa de las inversiones realizadas para luego ser considerado como base para 
fijar el precio en instancia administrativa o judicial. 

Todas las operaciones necesarias se realizarán de común acuerdo entre la 
Inspección de Obra y el Representante Técnico. Los análisis de precios se 
formularán para los gastos directos y conforme al uso y la costumbre. Al costo neto 
así resultante se deberán agregar los siguientes gastos generales: 

- Movimiento de tierra, terraplenamientos 7,5 % 

- Demoliciones, albañilería y afines, hormigón armado, estructuras de 
madera y/o hierro, contrapisos, revoques, solados, revestimientos, herrería 
y carpintería metálica, yesería   17 % 

- Cubiertas y hojalatería, plomería y zinguería, instalaciones especiales, 
pintura y vidriería, ebanistería y cualquier otro no especificado  20% 

El beneficio será fijado obligatoriamente mediante la aplicación del porcentaje del 
10% sobre los costos netos. 

 

ARTÍCULO 10º: CÓMPUTO DE PLAZO CONTRACTUAL. REPLANTEO. 

El plazo contractual se computará a partir de la finalización del replanteo inicial, 
labrándose el acta correspondiente. 

REPLANTEO. La Administración notificará al adjudicatario con posterioridad a la 
firma del contrato, la fecha de iniciación del replanteo. Las formalidades de dicha 
operación se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en el Pliego General Único en 
5.3.27. 

 

ARTÍCULO 11º: CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. 

Las Disposiciones Complementarias especificarán los requisitos a reunir por el 
Representante técnico, quien deberá permanecer en el lugar de las obras un 
mínimo de veinte (20) días hábiles por mes, durante el horario de trabajo, salvo 
causas ajenas a su voluntad de las que deberá notificar a la Inspección. 
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El Representante técnico gestionará y firmará, con aclaración de identidad y Nº de 
Matrícula Profesional cada una y todas las presentaciones que dieran lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones 
técnicas que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: 
replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones de avance de los 
trabajos, recepciones de obras, etc., debiendo firmar las actas respectivas. 

La incomparencia del Representante técnico o su negativa a la firma de las actas, 
inhabilita al contratista por reclamos inherentes a la operación realizada. La 
Inspección de Obra en este caso podrá postergar la operación. 

 

ARTÍCULO 12º: SEGUROS. 

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una 
compañía nacional de reconocida solvencia, a todos los empleados y obreros que 
emplee en la ejecución de la Obra, así como al personal de la Administración a 
cargo de la Inspección de obra. Además, el Contratista deberá asegurar contra 
riesgos de incendio la totalidad de las obras realizadas hasta la recepción provisoria 
total, por un monto equivalente al importe del contratoactualizado. 

Todas las Pólizas de Seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la 
Administración antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se abonará al 
Contratista ningún importe en concepto de certificados. Cuando la Administración 
reemplace al personal de la Inspección de obra, tal hecho le será comunicado a la 
Contratista quien deberá sustituir las pólizas correspondientes de acuerdo a los 
nuevos funcionarios designados. El plazo para la presentación de las nuevas pólizas 
será de tres (3) días hábiles contados a partir de que tal hecho se ponga en su 
conocimiento. 

El Contratista está obligado a dotar de elementos de seguridad a todo el personal 
obrero, técnico o de inspección que se encuentre en laObra, de acuerdo a las 
normativas vigentes en la materia. También es el responsable del control del uso 
de los mismos. 

La Inspección de obra aplicará al Contratista una multa equivalente a un (1) jornal 
básico obrero (a la fecha de constatada la infracción), por cada persona que no 
utilice en obra los elementos de seguridad. 

 

ARTÍCULO 13º: APROBACIÓN DE PLANOS. 

El Contratista deberá ejecutar todos los trámites, abonar las tasas que 
correspondieren y ejecutar los planos y demás documentación que exijan los 
Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y/o Empresas Privadas 
prestadoras de Servicios Púbicos, para la ejecución de las obras y/o instalaciones 
incluidas en las obras licitadas, hasta la aprobación de los mismos. 

Los trabajos, instalaciones, etc., incluidos en la documentación antedicha, deberán 
ejecutarse de acuerdo a las reglamentaciones de los Organismos competentes, 
aunque en la documentación gráfica y escrita de la Licitación no fueran 
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mencionadas expresamente. El Contratista es el encargado de gestionar y obtener 
las verificaciones de las inspecciones necesarias, tanto parciales como finales y la 
aprobación y habilitación de los trabajos e instalaciones a que se refiere este 
artículo sin que por ello tenga derecho a prórrogas de plazo y/o adicional de 
Contrato. 

 

ARTÍCULO 14º: LIBROS DE OBRA. 

El Contratista debe proveer a su cargo, los siguientes libros: 

- de actas y ordenes de servicio. 

- de pedidos y reclamaciones. 

- de mediciones. 

- diario. 

- de movimiento de materiales. 

 

ARTÍCULO 15º: SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS. 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible 
de una multa no restituible, equivalente al pago de diez (10) jornales básicos de 
ayudante (valor a la fecha de infracción) por día de demora, la que será 
descontada en la primera liquidación a su favor posterior al hecho. 

 

ARTÍCULO 16º: PAGO DE SALARIOS. 

A fin de acreditar el pago de los salarios de los obreros involucrados en la 
construcción de la obra, el Contratista deberá habilitar un libro de Jornales para la 
obra y rubricado por la Dirección General de Trabajo: Este libro le será entregado a 
la Inspección cada vez que la misma lo requiera. 

El incumplimiento de dicha obligación hará pasible al Contratista de una multa no 
restituible equivalente al pago de diez (10) jornales básicos de ayudante (valor a la 
fecha de infracción) por día de demora, durante el período de incumplimiento. Su 
deducción se hará de igual forma que la indicada en el Artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 17º: MULTAS. 

1. Mora en la iniciación de los trabajos. 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro de los ocho (8) días corridos a 
partir de la iniciación del cómputo del plazo contractual, se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del monto contratado, por cada día 
de demora. Todas las multas podrán ser deducidas en cualquiera de las formas 
previstas en el Pliego General Único. 

2. Incumplimiento al plan de trabajo. 
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Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajo, se le impondrá 
una multa por cada día de atraso parcial equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del 
monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese plazo, hasta la 
regularización de las tareas. 

3. Mora en la terminación de los trabajos. 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos 
contratados dentro del plazo de obra aprobado para la realización de los mismos, 
se le impondrá una multa equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del monto 
actualizado del contrato, por cada día de atraso en la terminación de la obra. 

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos o por 
incumplimiento al plan de trabajo, las mismas por tener carácter preventivo, serán 
tomadas a cuenta de la multa que le corresponda por terminación. Si la obra se 
terminara en plazo, el importe de la multa por iniciación o incumplimiento al plan 
de trabajos, será reintegrado. 

 

ARTÍCULO 18º: MATERIALES DE DEMOLICIÓN. 

Los oferentes deberán tener en cuenta en sus propuestas los costos de las 
demoliciones que resulten necesarias para el emplazamiento de las obras 
contratadas, debiendo quedar en pie la totalidad o parte de aquellas obras 
existentes que puedan ser utilizadas con otros fines. El Contratista deberá depositar 
en la obraa disposición de la Administración, los materiales recuperados apilados y 
clasificados en forma que permitan su transporte. De las demoliciones que efectúe 

En todos los casos en que las obras contratadas afectaren paredes medianeras 
existentes que sea necesario reconstruir, estará a cargo del Contratista de acuerdo 
al plazo correspondiente, la demolición de las mismas y la ejecución de los 
apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por reglamentos municipales, así 
como también deberá dejar en las mismas condiciones en que los recibiera los 
locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones. 

El Contratista será el único responsable de los arreglos que ejecute en los edificios 
linderos motivados por la ejecución de las obras terminadas y correrán por su 
exclusiva cuenta todas las indemnizaciones a que dieren lugar esos arreglos. 
Efectuará también todos los trámites requeridos par a la adquisición de la 
medianería de las paredes que queden subsistentes, como asimismo de las que se 
demuelen para ser reconstruidas. 

 

ARTÍCULO 19º: MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACIÓN. 

La Administración podrá tomar a su cargo parcial o totalmente el suministro de los 
materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y 
otros elementos necesarios para las obras, los que en tal caso estarán detallados 
en las Disposiciones Complementarias del Pliego con indicación de cantidad, valor y 
características. 
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ARTÍCULO 20º: GASTOS IMPRODUCTIVOS. 

En caso de que se produjeran paralizaciones parciales o totales de las obras, 
motivadas por acto de gobierno y/o incumplimiento de obligaciones contractuales 
por la Administración, ésta reconocerá al Contratista como única y exclusiva 
compensación, los gastos directos improductivos a determinarse tomando el monto 
anual ejecutable según la siguiente fórmula: 

Ma=  (I x da) / dt 

Donde: 

I = Monto del contrato actualizado 

dt = total de días laborables previstos para la ejecución de la obra 

da = total de días laborables en el año 

Ma = Monto anual ejecutable 

La liquidación de gastos improductivos se practicará anualmente y al término de la 
obra para el último resto. 

1. Compensaciones anuales máximas. 

Este reconocimiento representará una compensación por los gastos directos 
improductivos de las obras.  

Cuando la paralización de la obra ha sido total, se reconocerá en el período 
correspondiente, los siguientes porcentajes anuales: 

 

MONTO DE OBRA CONTRATADO  PORCENTAJE 

(Construcción de edificios)   

Hasta $ 20.000.000 5% 

Hasta $ 50.000.000 4% 

Hasta $ 100.000.000 3% 

Más de $ 100.000.000 2% 

2. Paralizaciones parciales. 

Para determinar el monto del resarcimiento por paralizaciones parciales o 
disminuciones del ritmo normal de los trabajos, se considerará la “Compensación 
Anual Máxima” afectándola de un Coeficiente 1, equivalente a la relación del 
importe de obra que se ha dejado de ejecutar y el que debió ejecutarse en el 
mismo plazo: 

 

1=( Ma-M ) / Ma 
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Siendo M= monto certificado por obra contratada 

3. Reducción por falta de medios adecuados. 

Si durante esos períodos el Contratista no dispuso de los medios adecuados para 
realizar las obras conforme a lo previsto en el plan de trabajos, dicho 
resarcimiento se multiplicará por otro coeficiente de reducción “ko” que fijará 
Administración teniendo en cuenta los medios reales con que contó el 
Contratista.  

4. Liquidación. 

En las obras que no han tenido principio de ejecución se reconocerá solamente 
el veinte por ciento (20%) de las sumas que resultaren de la ampliación de los 
porcentajes anuales y coeficientes citados, contándose el plazo a partir de la 
fecha de replanteo. Se entenderá por obras que no han tenido principio de 
ejecución aquellas que desde el replanteo hasta la fecha de liquidación no se 
hubieran alcanzado a ejecutar trabajos por importes equivalentes al cinco por 
ciento (5%) de la producción programada para ese período. 

 

ARTÍCULO 21º: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA. 

Entre la recepción provisional total y sin observaciones y la definitiva, correrá un 
plazo de garantía de trescientos sesenta y cinco (365)días corridos, durante el cual 
el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 22º: DESARROLLO GRÁFICO DE LA OBRA - PLANOS 
CONFORME A OBRA. 

El Contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra, dentro de los 
cinco (5) primeros días subsiguientes a los trabajos ejecutados, las vistas 
fotográficas a color, en la cantidad, tamaño y características exigidas en las 
Disposiciones Complementarias.La Inspección de Obra determinará en cada caso, 
las vistas de conjuntos y detalles a tomar. 

Además de lo enunciado, una vez terminada la obra y al solicitar la Recepción 
provisional, la Contratista deberá entregar los Planos conforme a Obra y Manuales 
de mantenimiento, con formato y carátula oficial, conformados por la 
Administración, de acuerdo al detalle, características, cantidades y requisitos que se 
exijan en las Disposiciones Complementarias. 

Hasta tanto no esté cumplimentada la documentación requerid y de conformidad, 
no se dará curso a la Recepción Provisional de la Obra. 

 

ARTÍCULO 23º: CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO. 
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Las instrucciones y observaciones que la Inspección deba transmitir al Contratista 
en la Obra, ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de 
modificaciones, como asimismo referentes a las cláusulas generales del contrato, 
entrega de los detalles, etc., se registrarán en un libro especialmente foliado 
denominado “Libro de Actas y Ordenes de Servicio” el que será llevado con toda 
prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fecha y numerando sucesivamente 
las órdenes. 

Toda orden apuntada en el libro se entenderá dada dentro de las estipulaciones del 
contrato, esto es, sin importar modificación alguna ni la encomienda de un trabajo 
adicional, salvo el caso en que en la orden se hiciera manifiestamente expresión en 
contrario. Cuando una orden implicara una alteración a lo convenido, deberá 
fundamentarse y estar avalada por la Dirección de Obra. 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los 
términos del Contrato, al notificarse deberá manifestar su disconformidad por 
escrito con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la Administracióndentro 
del término de quince (15) días, una reclamación fundando las razones que le 
asisten para observar la orden recibida. La Administración deberá expedirse dentro 
del plazo de treinta (30) días, en caso contrario se considerará rectificada la Orden 
de Servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella ante la autoridad 
competente. 

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá 
de cumplirla si ella fuera mantenida por la Administración. 

El Contratista está obligado a suscribir el Libro de Actas y Órdenes de Servicio cada 
vez que le sea requerido por la Inspección. La falta de cumplimiento de las órdenes 
ratificadas por la Administración dentro del plazo fijado será penada con la multa 
por incumplimiento a Órdenes de servicio. 

En todos los casos que se produzcan reclamos técnicos por el Contratista, la 
solicitud será sometida a dictamen de una comisión de técnicos que designará la 
Administración. Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que estén 
comprendidas dentro de la partida de ampliación o imprevistos de la obra, la orden 
de servicio no tendrá valor alguno si no es autorizada por la Administración. 

 

ARTÍCULO 24º: PRÓRROGA DE PLAZOS. 

El Contratista podrá solicitar prórroga de los plazos cuando exista causa fundada 
para ello. 

Sin perjuicio de otras causas que tengan carácter de fuerza mayor o caso fortuito, 
serán motivo de prórroga en los plazos: 

1. Pérdida de tiempo emergente de modificaciones del proyecto contratado 
inicialmente. 

2. Ejecución de trabajos adicionales y/o ampliaciones. 
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Para tener derecho a la prórroga el Contratista deberá dirigirse por en Nota de 
Pedido a la Inspección indicado las causas que originan la demora, a fin de que 
ésta pueda comprobar los hechos o circunstancias denunciadas. 

Cuando la paralización proceda por Orden de Servicio de la Inspección, no será 
necesaria la comunicación citada. 

 

ARTÍCULO 25º: RECEPCIÓN DE LA OBRA. CONDICIONES. 

1. Recepción Provisional. 

Cuando la obra se encuentre totalmente terminada con arreglo al Contrato, la 
Inspección procederá a la verificación de los trabajos y comprobará el 
funcionamiento de las instalaciones conjuntamente con el Representante técnico, 
teniendo a la vista los Planos conforme a obra según se indica en este Pliego. 

Simultáneamente se levantará un “Inventario por locales” o cuando éste no 
fuera posible, por partes fácilmente identificables a simple vista de la obra. En 
dicho inventario se dejará constancia detallada de todos los elementos y 
terminaciones, como así también de las observaciones que lo merezcan o de 
cualquier vicio aparente.  

Finalizado el inventario, la Inspección autorizará al Contratista mediante el libro 
de Actas y Órdenes de servicio a pedir por escrito la Recepción provisional. La 
inspección elevará la Orden de Servicio emitida y agregará el original del 
Inventario realizado, firmado por el Representante técnico.  

La Administración designará una Comisión para efectuar la Recepción 
provisional, la que invitará a la Contratista a presenciar el acto. Si la Contratista 
se negara a presenciarlo o no compareciera, dispondrá la recepción por sí, 
dejando constancia de la citación y ausencia de la misma. 

La Comisión controlará el estado de la obra de acuerdo al inventario realizado 
por la Inspección y verificará el cumplimiento del Contratista a las observaciones 
formuladas, caso contrario suspenderá la Recepción por un plazo determinado 
del que dejará constancia en el libro de Actas y Órdenes de Servicio y se 
intimará al cumplimiento de las observaciones. 

Transcurrido el plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a las 
observaciones o se negara formalmente a hacerlo, la Comisión procederá a la 
Recepción provisional parcial de la Obra en las partes que no merezcan objeción 
y recomendará a la Administración se proceda a deducir de los Fondos de 
Reparo las sumas que concretamente justiprecie habrán de ser necesarias para 
la terminación de los trabajos observados. Si el Contratista se negara a firmar el 
Acta, la Comisión dejará constancia del hecho y recomendará la rescisión en los 
términos del artículo 72 – inciso “c”, de la Ley Nº 0687. 

2. Recepción Definitiva. 

Esta recepción será efectuada por una Comisión integrada por el Inspector de 
obra y un funcionario a designar por la Administración. Deberá efectuarse 
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teniendo a la vista los Planos conforme a obra y la documentación técnica y una 
vez transcurrido el plazo de garantía fijado. 

La recepción se hará con las mismas formalidades de la Recepción provisional, 
pudiendo repetir parcial o totalmente las verificaciones y pruebas ya efectuadas.  

 

ARTÍCULO 26º: PLANES DE TRABAJOS. 

Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por los artículos 
41°, 45° y 46° de la Ley Nº 0687serán adicionadas al plazo contractual original, 
confeccionándose un nuevo Plan de Trabajos en el que se adecuará el ritmo de 
ejecución de los ítems a la prórroga acordada. 

En los casos en que los trabajos adicionales no interfieran la ejecución de la obra 
original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su 
comienzo, con un plan de trabajos independiente. 

 

ARTÍCULO 27º: ANTICIPOS DE FONDOS. 

Cuando la Administración otorgue anticipo de fondos, tal hecho se hará constar 
expresamente en las Disposiciones Complementarias con mención de oportunidad y 
porcentaje (%) del monto del contrato. El anticipo será recuperado en forma 
proporcional de los certificados de obra. 

 

ARTÍCULO 28º: ACOPIO DE MATERIALES. 

El pliego de Disposiciones Complementarias podrá autorizar el acopio de materiales 
tal lo previsto en 3.3.14.2. del PGBC y el Contratista podrá acopiar y certificar 
materiales ajustándose al Plan que deberá presentar junto a la oferta y al plan de 
trabajos. 

Dentro de los sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha del Constituto 
Posesorio que se suscriba y por cual los materiales pasan a propiedad de la 
Administración y quedan a la guarda del Contratista hasta su incorporación a la 
obra, se abonará el ochenta por ciento (80%) del valor de dichos materiales 
acopiados. No se acopiarán materiales perecederos tales como cemento, yeso, 
materiales de frente con base de cemento, etc.. 

DEL DESACOPIO. Los importes en concepto de acopio serán descontados de los 
certificados de obra a medida que los mismos se incorporan a la obra. Se sumarán 
los deshechos y recortes correspondientes. Los precios serán aquellos a los que se 
hubieran realizado en el acopio. 

 

ARTÍCULO 29º: LEY PROVINCIAL Nº 2750. 

Es de aplicación en la ejecución de la obra la Ley Provincial Nº 2750, que obliga a 
los oferentes a prever la contratación de mano de obra de acuerdo a las siguientes 
cláusulas de nacionalidad y procedencia del personal: 
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1. el ochenta por ciento (80%) como mínimo, deberá ser argentino nativo o 
naturalizado. 

2. el setenta por ciento (70%) como mínimo, deberá tener domicilio legal y real en 
la Provincia del Neuquén con una antigüedad de dos (2) años de residencia 
continuada. 

En los casos en que la obra se desarrolle en el interior de la Provincia se priorizará 
la mano de obra local. 

 

ARTÍCULO 30º: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

El Contratista es único responsable y debe cumplir cabalmente con las normativas 
de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19.587, Resolución Nº 
1069/91- M.T. y S.S. y toda otra Normativa Nacional y Provincial vigentes en la 
materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación 
y/o la Inspección de Obra independientemente de la sanción que le corresponda 
por la aplicación de dicha normativa, determinará la suspensión de la emisión de 
los certificados hasta tanto acredite su cumplimiento, perdiendo el derecho a la 
percepción de intereses por mora. 

 

ARTÍCULO 31º: LEY PROVINCIAL Nº 2184. 

El Contratista deberá dar cumplimiento ala Ley Nº 2184 sobre Patrimonio Histórico, 
Arqueológico y Paleontológico. 

 

ARTÍCULO 32º: ACLARACIONES SOBRE LA OFERTA. 

La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que el Oferente y 
su Representante Técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos 
de la licitación, han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de obra y 
que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la 
Administración sólo tienen carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho al 
Oferente o Adjudicatario a reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un 
error técnico. En consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no podrá eludir su 
responsabilidad si, previo a la presentación de su oferta ha sido negligente al no 
solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de duda 
o dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria o en caso de existir 
un error en la misma que pueda ser normalmente detectado por un especialista. 
Siendo ya Contratista, serán a su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar 
para corregir los errores, discrepancias u omisiones no denunciadas y no podrán 
justificar ampliaciones de plazo ni de precio. 
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MODELO 

CONSTITUTO POSESORIO - ACOPIO DE MATERIALES 

 

En la ciudad de ……, a los …. días del mes de …, del año …., se 
constituyen por el Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial, el señor …., en 
adelante “ESTADO PROVINCIAL” por un lado y por otro el señor …. en 
representación de la empresa ….., quien acredita su personería y con poder 
necesario, en adelante “E CONTRATISTA”, a fin de constatar y dejar comprobado la 
existencia del acopio del materialdestinado a la colocación, instalación, etc. en la 
Obra: ".......................................", según la siguiente descripción: 

1.- ………………. 

2.- ………………. 

……………………. 

Las partes dejan establecido que este acto tiene por finalidad 
perfeccionar el Constituto Posesorio, mediante el cual se declara expresa y 
formalmente que todos los elementos puntualizados precedentemente pasan a ser 
propiedad del ESTADO PROVINCIAL en su carácter de propietario de la obra, 
estableciéndose que EL CONTRATISTA se constituye en depositario civil de los 
materiales y elementos descriptos en el presente, con la permanente prohibición 
resultante del carácter de tal, de no poder disponer de los elementos mencionados 
sino para incorporarlos a la obra en construcción que ha quedado individualizada en 
este acto. La inobservancia de la prohibición señalada, hará incurrir a EL 
CONTRATISTA en las consiguientes responsabilidades civiles y penales establecidas 
en el Artículo 1923 y concordantes del Código Civil y Comercial y en el Artículo 173, 
inciso 2 y  concordantes del Código Penal, de los que queda la misma debidamente 
notificada. 

Sin perjuicio de lo dicho, EL CONTRATISTA se compromete a tomar 
dentro de las próximas 48 horas, a su cargo un seguro por la totalidad del material, 
amparándola contra el riesgo de robo e incendio. Este seguro deberá cubrir un 
lapso igual al que se estime tardará en quedar adherido a las obras y la Póliza 
respectiva deberá formalizarse a favor del ESTADO PROVINCIAL. 

En prueba y conformidad firman los comparecientes, cuatro ejemplares 
del presente Convenio, quedando el original y dos copias en poder del ESTADO 
PROVINCIAL y un duplicado en el poder de EL CONTRATISTA. 
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MODELO  

CONTRATA 

 

El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN – Poder Judicial, representado 
en este acto por el señor ..................... Dn ............ cargo que inviste y justifica 
con su designación de fecha …/..../...., con sujeción a la Ley Nº 0687 y Decretos 
Reglamentarios - Texto Ordenado, en adelante “EL ESTADO PROVINCIAL” 
encomienda a la EMPRESA ......................... representada en este acto por el señor 
................, cuya personería demuestra con ...................... que para constancia se 
agrega al presente,en adelante “EL CONTRATISTA” y ésta acepta, de conformidad 
a las actuaciones obrantes en el Expediente Nº ............... / .., referido a la 
……………. Nº ….. y adjudicación de la Obra designada como "............ 
................................" la ejecución por el sistema de Ajuste Alzado por Precio 
Global de todos los trabajos de resultado comprometido, hasta su total terminación 
en un todo de acuerdo con la documentación que sirvió de base para la 
convocatoria y su oferta incorporados al expediente citado y que integran en un 
todo la relación contractual. 

Para mejor aclaración se individualizan a continuación: 

1 El Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de 
Obras Públicas, el de Especificaciones Particulares y las Disposiciones 
Complementarias de la Obra. 

2 Los Planos y Planillas de la Compulsa. 

3 Las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Obra. 

4 Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los 
documentos del llamado que la Administración hubiere hecho conocer a los 
interesados antes de la fecha de Apertura, sea a requerimiento de éstos o 
de oficio. 

5 La Memoria Descriptiva y el Presupuesto Oficial de la Obra. 

6 La Oferta. 

7 El Acta de Adjudicación. 

A los que se incorporarán a partir del presente: 

8 La Orden de comienzo de los trabajos. 

9 El Acta de Inicio. 

10 El Plan de Diagrama de ejecución de las Obras aprobadas por la 
Administración. 

11 Las Órdenes de Servicios que imparta la Inspección. 

12 Los Planos complementarios que entregue la Inspección de Obra a LA 
CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra y los  preparados por ésta 
que fueran aprobados por aquella. 
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13 Los Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por 
la Administración. 

La prelación de los documentos citados está sujeta a lo dispuesto en 
Artículo 24° del Decreto Nº 108/72 y sus modificatorios. 

CLÁUSULAS de la Contrata: 

PRIMERA:El monto básico de las Obras motivo del presente Convenio es de $ 
............... (letras) ....................... 

SEGUNDA: El plazo fijado para la entrega de la Obra completamente terminada y 
en condiciones de funcionamiento de todas sus instalaciones es de ............... 
(letras) días corridos contados en la forma establecida en el Pliego General de 
Bases y Condiciones. 

TERCERA: La Garantía Contractual del Cinco por Ciento (5 %) sobre el monto 
Básico del presente Convenio es de $............. (letras)........................ que ha 
sido cubierta mediante ......................… 

CUARTA: El anticipo financiero establecido en las Disposiciones Complementarias, 
equivalente al .....% (................ por ciento) del monto del contrato, asciende a 
la suma de $....................-, Pesos ........................., y será provisto por el 
ESTADO PROVINCIAL dentro de los ......... (.....) días de presentada la totalidad 
de la documentación que debe acompañarEL CONTRATISTA con los alcances 
del Pliego de Disposiciones Complementarias. Previo al pago del anticipo 
financiero, se deberá constituir una garantía de acuerdo a las normas vigentes, 
así como también emitir una factura en las mismas condiciones exigidas para el 
pago de certificados. 

QUINTA: Las partes aceptan expresamente que el presente contrato se regirá 
íntegramente por la normativa vigente en materia de Obra Pública en el orden 
provincial, incluido lo relacionado al régimen de redeterminaciones de precios 
de saldos de contrato. Asimismo, queda establecido que el tiempo que insuma 
el trámite administrativo de aprobación de las Redeterminaciones de Precios no 
generará intereses ni diferencias susceptibles de apreciación económica, por lo 
que EL CONTRATISTA acepta dicha tramitación en las condiciones pactadas. 

SEXTA: Ambas partes hacen expresa declaración de que para cualquier cuestión 
judicial que se suscite, aceptan la competencia especial establecida en el 
Artículo Nº 226 de la Constitución de la Provincia y al efecto constituyen 
domicilio en la Ciudad de Neuquén: EL CONTRATISTA en la calle 
............................ Nº....... y el ESTADO PROVINCIAL en la calle 
.............................................. Nº.......…- 

En conocimiento de sus obligaciones y derechos y como prueba de su 
conformidad con lo convenido, ambas partes intervinientes suscriben cuatro 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Neuquén, a los 
.....días del mes de ......................... del año …… 
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FÓRMULA 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 

(por duplicado) 

 

Lugar y Fecha 

 

Al 

Tribunal Superior de Justicia 

Provincia del Neuquén 

 

El (o los) que suscribe (n).......... con domicilio legal en 
................... se compromete (n) a ejecutar las Obras de: "................................... 
" si le (s) fuere (n) adjudicada (s), proveyendo todos los materiales y la mano de 
obra, a la vez que realizando los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de .......... días corridos, con 
estricta sujeción a la Ley Nº 0687, Decretos Reglamentarios y los documentos que 
integrarán el Contrato, por un monto total de $................. (letras) 
........................, acompañando la garantía de esta oferta mediante 
.................................. por un importe equivalente al uno por ciento(1%) del 
Presupuesto Oficial (en números y letras) 
.............................................................- 

Asimismo se declara bajo juramento que la Oferta 
Original presentada en formato impreso (papel) y la copia en soporte digital (PDF) 
son idénticas entre sí y se corresponden a los publicados para esta Licitación. 

 

Atentamente. 

 

 

Firma, aclaración y carácter 


